ZDP.ZP.271.2.2017

Zatacznik nr A1.3

Rozbudowa drég powiatowych nr 2017K i nr 2020K w m. Niegowi¢ i Marszowice

wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

HARMONOGRAM REALIZAC)I ROBOT

Dokumentacja projektowa - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K

Brzezie - Marszowice - tapanéw w km 7+140 - 8+060 od skrzyzowania

z droga powiatowg nr 2020K tazany - Niegowi¢ do skrzyzowania z

droga wojewddzka nr 967 wraz z rozbudowg drogi powiatowej nr

2020K tazany - Niegowic¢ i budowa nowego przepustu w miejsce
istniejgcego o nr JNI 01012842

Etap | - faktura 1

Etap Il - faktura 2

Etap Il - faktura 3 -koricowa

zaawans. [termin zaawans. [termin zaawans.
robét wykonania robot wykonania |robdt termin wykonania
DP 2020K
Roboty przygotowawacze 100% 11.08.2017
Roboty ziemne 90% 11.08.2017 100% 24.10.2017
Odwodnienie korpusu drogowego 100% 11.08.2017
Podbudowy 100% 11.08.2017
Nawierzchnie 0% 100% 15.09.2017
Roboty wykoriczeniowe 0% 100% 24.10.2017
Elementy ulic 100% 11.08.2017
Oznakowanie drdg i urzadz. bezpieczenstwa ruchu 0% 100% 24.10.2017
DP 2017K
Roboty przygotowawacze 100% 11.08.2017
Roboty ziemne 90% 11.08.2017 100% 24.10.2017
Odwodnienie korpusu drogowego 100% 11.08.2017
Podbudowy 100% 11.08.2017
Nawierzchnie 0% 100% 15.09.2017
Roboty wykonczeniowe 0% 100% 24.10.2017
Elementy ulic 100% 11.08.2017
Oznakowanie drdg i urzadz. bezpieczenstwa ruchu 0% 100% 24.10.2017
Przepusty pod korona drogi
przepust pod korona DP2017K 100% 11.08.2017
Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie - Marszowice -
tapandéw od km 6+570 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2020K
tazany - Niegowi¢ w km 7+140
Roboty przygotowawacze 100% 11.08.2017
Roboty ziemne 90% 100%
Odwodnienie korpusu drogowego 100% 11.08.2017
Podbudowy 100% 11.08.2017
Nawierzchnie 0% 100% 15.09.2017
Roboty wykoriczeniowe 0% 100% 24.10.2017
Elementy ulic 100% 11.08.2017
Oznakowanie drdg i urzadz. bezpieczenstwa ruchu 0% 100% 24.10.2017
dokumentacja powykonawcza 0% 100% 24.10.2017

data i podpis wykonawcy




