
wzór                                                                                          ZDP.ZP.271.9.2019 

Załącznik B  

Umowa nr ZDP.ZP.2720..2019 

 

Zawarta w dniu ……..…….. w Wieliczce pomiędzy Powiatem Wielickim, Rynek Górny 2, 32-

020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inż. Grzegorza Łętochę - Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

A …………………………………………………………………, wybraną przez Zamawiającego w 

trybie przetargu nieograniczonego zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

§ l  

Strony oświadczają, że niniejsza umowa zawarta jest zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1986) 

a Wykonawca został wybrany przez Zamawiającego zgodnie z art. 39 ww. ustawy w wyniku 

rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr ZDP.ZP.271.9.2019  

 

Przedmiot umowy 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:    

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice od istniejącego 

mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu 

o nr JNI 01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice (km 1+879,40 - 

6+342,80) - Etap I od km 1+879,40 do km 4+940,00”  

 - zgodnie z decyzją nr BGN.6740.1.6.2016 z dnia 19.06.2017 Zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej. 

1.1 Opis przedmiotu zamówienia: Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie 

województwa małopolskiego, w powiecie wielickim, w miejscowości Grabie  

 

1.2 Zakres robót obejmuje: odcinek drogi powiatowej klasy technicznej Z na dł. 

3060mb.(etap I - km 1+ 189,40-4+940,00)   

 prace przygotowawcze i rozbiórkowe  

 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  

 przebudowę konstrukcji jezdni drogi powiatowej 2011K wraz z wykonaniem 

poszerzeń jezdni do 6,00m oraz odcinkową korektą łuków poziomych  

 budowę chodników – prawostronnych na całej długości odcinka objętego 

opracowaniem oraz lewostronnych – lokalnie jako dojścia do przystanków 

autobusowych. 

 budowę poboczy lewostronnych wraz z odwodnieniem liniowym w postaci korytka 

prefabrykowanego trójkątnego lub muldy. 

 budowę lewostronnych peronów dla projektowanych przystanków autobusowych, 

 przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w granicach pasa 

drogowego 

 budowę kanalizacji deszczowej  wraz z wylotami do istniejącej bądź projektowanych 

odbiorników, 

 przebudowę przepustów drogowych pod koroną drogi. 

 przebudowę i remont istniejących rowów,  

 przebudowę istniejących skrzyżowań,  

 budowę zatok oraz przystanków autobusowych,  

 zabezpieczenie i przebudowa kolidującej infrastruktury istniejącego uzbrojenia 

terenu – gazociąg, siec teletechniczna, sieć elektroenergetyczna,  

 wycinkę drzew kolidujących z inwestycją 

  montaż pionowego i poziomego oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 przebudowę istniejących ogrodzeń kolidujących z projektowaną infrastrukturą, 

  rekultywacja terenu.  
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 wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej, informującej użytkowników drogi 

o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.    

 

1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa będąca 

załącznikiem C do SIWZ.  
1) Mapa do celów projektowych  

2) Projekt budowlany  

3) Projekt wykonawczy  

4) Dokumentacja fotograficzna  

5) Przedmiar robót 

6) Projekt organizacji ruchu   

7) Inwentaryzacja zieleni kolidującej  

8) Opinia geotechniczna 

9)  Decyzja o pozwoleniach wodnoprawnych i operat wodnoprawny 

10) Protokół narady Koordynacyjnej     

11) Decyzja DUŚ 

12) Decyzja PEK -53-1-29/16   

13) Decyzje administracyjne, warunki branżowe, uzgodnienia, opinie  

14) STWIORB – branża drogowa w tym przepust i kanalizacja deszczowa 

15) Decyzja ZRID - BGN.6740.1.6.2016 

16) uzupełnienie do STWIOR- potrącenia   
 

1.4 Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwestycję zgodnie z SIWZ i ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, w terminie określonym w umowie na roboty 

budowlane. W trakcie realizacji zamówienia należy: zapewnić osoby kierujące 

budową i robotami budowlanymi posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną na czas realizacji zadania, zabezpieczyć 

roboty w pasach dróg publicznych wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem 

niezbędnych projektów tymczasowej organizacji ruchu, wykonać dokumentację 

powykonawczą, wykonać i zamontować  tablicę informacyjną, informującą  

użytkowników drogi o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu Dróg 

Samorządowych 

1.5 Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane 

dokumentacją projektową i SIWZ z załącznikami, niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. Dokumenty te będą traktowane, jako wzajemnie się 

objaśniające. Do celów interpretacyjnych dokumenty będą miały kolejność: 

1. Projekt budowlany  

2. Projekt wykonawczy  

3. SST  

4. Umowa  

5. SIWZ  

6. Oferta wykonawcy  

1.6 Opracowania i dokumenty wymienione w pkt. 1.5 stanowią załączniki do niniejszej 

umowy. 

 

2   Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia zamawiającego o przeszkodach w 

prawidłowym wykonaniu robót.  

3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym. 
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4 Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w pkt. 3 będzie prowadziło do zwiększenia lub 

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robót musi być poprzedzone zmianą umowy. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z §13 pkt. 12 

5 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot 

budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne 

dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych 

w § 20 (zmiany umowy) Umowy.  

6 Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa 

w pkt 1, pkt 2 i pkt 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z 

Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w 

szczególności poprzez: zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości 

dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych 

robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest 

konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie 

stanowi istotnego odstępstwa od projektu wykonawczego,  

7 Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez 

Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Wykonawcę. 

8 Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest 

protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez 

wykonawcę i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

9 Zamawiający zastrzega, iż w przypadku możliwości przebudowy sieci przez gestorów 

sieci, zakres robót branżowych zostanie ograniczony.  

Sposób wykonania umowy 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem realizacji zadania, dostarczoną 

przez Zamawiającego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej 

załącznikami i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy według ww. dokumentów, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa w tym 

prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej oraz 

etykietą zawodową. 

2. Strony zgodnie ustalają, że postanowienia i zobowiązania Wykonawcy zawarte  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zaakceptowane 

przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty zgodnej z jej treścią, stanowią integralną 

część niniejszej umowy.  

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje i uzgodnienia 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji 

projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.  

5. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

Projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji Projektowej oraz związanych z tym prac 

obciążają Wykonawcę.  

Obowiązki stron 

§ 4 

1. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 

01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 

01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice (km 1+879,40 - 
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6+342,80) - Etap I od km 1+879,40 do km 4+940,00” - zgodnie z decyzją nr 

BGN.6740.1.6.2016 z dnia 19.06.2017 Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  

1.1 Wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na 

terenie budowy ( w tym zaplecza budowy), 

1.2 Zapewnienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania budową, oraz kierowników robót branżowych, jeżeli zaistnieje taka 

potrzeba, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane, 

1.3 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót.     

1.4 Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na czas realizacji zadania. 

1.5 Teren budowy utrzymać w porządku i bezpieczeństwie, bez przeszkód 

komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz zabezpieczyć mienie 

znajdujące się na terenie budowy.  

1.6 Zabezpieczenie ruchu pieszego oraz kołowego na czas trwania robót, z 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a 

po zakończeniu robót uporządkować teren budowy przywracając do poprzedniego 

stanu, 

1.7 Podjęcie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, środków zapobiegawczych 

wymaganych przez okoliczności, koniecznych, aby nie naruszać praw właścicieli 

posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia 

lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych, 

1.8 Sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej:  

a)  Stronę tytułową, 

b) Spis zawartości, 

c) Notatki służbowe i protokoły z rad technicznych, 

d) Protokoły konieczności, 

e) Protokoły odbiorów (częściowych/końcowego), 

f) Atesty, gwarancje, certyfikaty materiałów wbudowanych oraz w razie 

konieczności wyniki badań.  

g) Powykonawczą dokumentację geodezyjną (pomiar sytuacyjno- 

wysokościowy w przekrojach, co 25m) zatwierdzoną przez właściwy 

ośrodek geodezyjny (w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.)  

h) Inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy. 

i) Na stronie tytułowej winna znaleźć się, co najmniej: nazwa opracowania, 

numer Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa 

zamawiającego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy. 

j) Dokumentacja Końcowa Inwestycji winna być przygotowana w jednym  

1 egzemplarzu w wersji papierowej. 

2. Do zadań Zamawiającego należy: 

2.1 Przekazanie niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień koniecznych do wykonania 

zamówienia  

2.2 Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie określonym w § 5 pkt.1 

niniejszej umowy 

2.3 Zapewnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie zadaniem. 

2.4 Dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających. 

2.5 Dokonywanie odbiorów częściowych i końcowego zgodnie z § 7 pkt.2 niniejszej 

umowy 

2.6 Dokonywanie płatności zgodnie z § 14 pkt.5 niniejszej umowy.  
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Terminy 

§ 5 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) Termin rozpoczęcia robót – do 14 dni od podpisania umowy 

2)  Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania 

umowy.  

Personel  

§ 6  

1. Wykonawca: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

2) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa pkt.1 w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoby zastępujące muszą 

spełniać warunki, co najmniej takie same lub wyższe niż określone dla danego 

stanowiska w SIWZ. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej 

Umowy. 

3) Wykonawca wyznacza Pana/Panią, …………………………… jako Kierownika Zadania, 

którego Wykonawca upoważnia do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy 

oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji robót 

budowlanych. 

4) Wykonawca wyznacza Pana/Panią  ………….. Jako Kierownika budowy/robót. 

Będzie on pełnił obowiązki Kierownika budowy/robót w myśl art. 22 Prawa 

Budowlanego. 

2. Zamawiający: 

1) Zamawiający ustanawia do koordynowania swoich działań przedstawiciela 

Zamawiającego w osobie: …………………………………… 

2) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

Odbiór 

§ 7 

1. Dowodem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru częściowy oraz protokół 

odbioru końcowego. 

2. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości do odbioru. 

3. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru, a w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 

odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli, jakości, 

certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 

zamianami dokonanymi w toku budowy. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone 

istotne wady, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, wyznaczy termin 

usunięcia wad nie dłuższy niż 14 dni i do tego czasu zostaną przerwane czynności 

odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad, Zamawiający w 

terminie 3 dni roboczych wznowi czynności odbioru. 
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5. W sytuacji, gdy wady nie są istotne, Zamawiający może, obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Potrącenia z tytułu, jakości nie wpływają na bieg 

gwarancji i rękojmi za wady. 

6. Odbiór końcowy robót przeprowadzony zostanie przez komisję w obecności inspektora 

nadzoru.  

Podwykonawcy 

§ 8 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

2. Określenie robót, które Wykonawca wykonywać będzie samodzielnie lub za pomocą 

podwykonawców oraz wybór podwykonawców należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem 

ust. 3 - 5. 

3. Zakres robót, jaki Wykonawca może powierzyć podwykonawcom, określony został w 

ofercie. Rozszerzenie zakresu ww. robót nastąpić może jedynie po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca powołał 

się na zasadzie określonej w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych na 

zasoby innych podmiotów, celem wykazania spełnienia warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może 

wykonywać roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są 

wymagane, jedynie przy pomocy podmiotów na zasoby, których się powoływał, jako 

podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

na zasadach określonych w art. 22A ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, o ile Wykonawca 

wykaże Zamawiającemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy do 

wykonywania robót budowlanych lub usług, że proponowany inny podwykonawca 

samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

6. Umowa zawarta z podwykonawcą (podwykonawcami) musi zawierać obowiązek 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) do informowania Zamawiającego, w 

sytuacjach wynikających z Umowy lub na każdorazowe żądanie Zamawiającego, o 

stanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 

7. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda 

Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe znanych mu już podwykonawców, za pomocą, których wykonywać będzie 

przedmiot zamówienia (wraz z danymi osób do kontaktu z nimi). Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług.     

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy – powyższe dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge


 

 

7 

 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Umowa o podwykonawstwo 

musi przewidywać płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy za rzeczywiście wykonane prace, w terminach zgodnych z terminami 

płatności wynagrodzenia Wykonawcy, tak, aby w terminach odbiorów częściowych i 

końcowego przedmiotu Umowy przez Zmawiającego, wszystkie wykonane przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców prace objęte były wystawionymi przez 

nich fakturami i rachunkami. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu zmiany 

umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) niespełniającej 

wymagań określonych w niniejszej umowie oraz w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, a także, gdy będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy 

niż określony w ust. 9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w ww. terminie jest 

równoznaczne z akceptacją projektu umowy (projektu zmiany umowy). 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do 

przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopii 

zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgłoszenie 

pisemnego sprzeciwu przez Zamawiającego w terminie 14 dni jest równoznaczne z 

akceptacją umowy (zmiany umowy). 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do 

przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, (a także kopii 

zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi) w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, oraz z wyłączeniem umów, których przedmiotem są dostawy 

materiałów i paliw oraz usługi transportu i wynajmu sprzętu. Wyłączenia nie dotyczą 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.  

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 9, zamawiający 

poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji (pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną) pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji, nie mogą przewidywać formy tworzenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności 

za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prace. Projekty 

umów oraz umowy zawierające takie postanowienia nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego.   

15. Projekt umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo muszą zawierać zapisy 

dotyczące obowiązku przedkładania do akceptacji umów o podwykonawstwo.  

16. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji, powinny przewidywać dokonanie wszelkich odbiorów 

prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór wykonany bez 

udziału zamawiającego jest nieskuteczny, oraz stanowić konieczność określenia w 

protokołach odbioru zakresu rzeczowo i finansowego odbieranych prac. Projekty umów 
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oraz umowy nie zawierające takich postanowień nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego.   

17. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na 

warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez zamawiającego uważa się za 

niezgłoszenie podwykonawcy, w związku, z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje 

powstaniem po stronie zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w 

art. 647¹ §5 KC 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez skutków prawnych, w 

tym uiszczenia kary ze strony Zamawiającego w przypadku minimum dwukrotnego 

naruszenia przez wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców w terminie 30 dni od 

powzięcia informacji o powyższej okoliczności.  

 

                                  Zatrudnienie pracowników 

§ 9 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy lub dalsi 

podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 

przy bezpośrednim wykonywaniu następujących czynności, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu umowy tj.  

1) Robotnik budowlany – przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych. 

2) Brukarz - przy wykonywaniu robót brukarskich.  

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kompletny Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia, 

zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, niezależnie od tego czy 

pracownicy zatrudnieni są u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy, 

wraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będą wykonywać w ramach 

umowy o pracę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy, wskazani 

w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 2018r., poz. 917). 

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 

dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące 

pracownikami. Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być 

zanonimizowane kopie umów o pracę.  

5. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel 

Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu 

Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z 

wnioskiem o kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawcy przy wykonywaniu 

przedmiotu Umowy. 

Ubezpieczenie 

§ 10 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do posiadania 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (w szczególności odpowiedzialność cywilna 

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich 

powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych). 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy 

poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

Zabezpieczenie ruchu 

§ 11 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ruch pieszy oraz kołowy na czas trwania robót, 

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a po 

zakończeniu robót uporządkować teren budowy przywracając zajmowany odcinek pasa 

drogowego do poprzedniego stanu. 

 

Materiały i urządzenia 

§ 12 

Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać, 

co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

i posiadać stosowne atesty i gwarancje, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołu końcowego odbioru robót. 

 

Wynagrodzenie 

§ 13 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, zgodnie ze złożoną przez 

Wykonawcę ofertą wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, wynagrodzenie 

kosztorysowe w maksymalnej cenie całkowitej …………………………. zł. Brutto 

słownie: ……………………………….… Tj. netto ………………………. Słownie: 

………………………………… oraz podatek od towarów i usług o stawce ……….%. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w 

stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt.1 

3. W przypadku wystąpienia robót określonych w § 2 pkt. 1,2,3 wykonawca sporządzi 

kosztorys wykonawczy, który zostanie zatwierdzony przez osobę nadzorującą ze strony 

Zamawiającego.  

4. Na całość wynagrodzenia składać się będzie cena jednostkowa przedstawiona w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilość faktycznie wykonanych robót 

(wynagrodzenie kosztorysowe).  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie ze środków Zarządu Dróg Powiatowych w 

Wieliczce. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje o tym zamiarze 

wykonawcę (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca może zgłosić 

pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji.  

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

12. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do 

realizacji Umowy nieujęte w kosztorysie ofertowym 

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 2 

pkt. 3. zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

1) Jeżeli roboty wynikające z § 2 pkt. 3. Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w 

kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny 

jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest 

zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 

przedstawicielowi zamawiającego. 

2) Jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z § 2 pkt. 3 z zastosowaniem 

metody, o której mowa w pkt 12.1 ppkt.1  Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych 

robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 

publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych 

w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

Szczegółowa kalkulacja cenowa jest podstawą do negocjacji.  

12.2 Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 12 oraz przedstawi 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 2 pkt. 3. 

Umowy przed rozpoczęciem tych robót. 

12.3 Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 12 Zamawiający 

wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w pkt 12. 

 

Rozliczenie wynagrodzenia 

§ 14 

1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane będzie na podstawie protokołów odbioru 

częściowego i odbioru końcowego.  

2.  Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane będzie na podstawie kosztorysu 

powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy (stanowiącym załącznik nr 2 do umowy) x ilość faktycznie wykonanych 

robót. 

3. Strony ustalają następujący sposób rozliczania wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy:  
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1) Wykonawca może wystawiać faktury/rachunki częściowe na podstawie protokołów 

odbiorów częściowych robót wykonanych bez istotnych wad i cen jednostkowych 

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, pierwszy protokół po uzyskaniu 20% 

zaawansowania robót, kolejne nie częściej niż raz na dwa miesiące.   

2) Faktura końcowa/rachunek końcowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad. 

4. Warunkiem zapłaty części/całości wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiającemu: 

1) Dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane przez 

nich prace, lub 

2) Oświadczenia Wykonawcy o realizacji części/całości zamówienia bez udziału 

podwykonawców. 

3) Do faktury końcowej wykonawca dostarczy dodatkowo oświadczenie 

podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z 

Umowami o podwykonawstwo oraz informację o stanie rozliczenia finansowego 

umowy o podwykonawstwo.  

5. Faktury będą wystawiane na:  

Nabywca: Powiat Wielicki, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka, 

                       NIP 683-17-42-730  

              Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce ul. Słowackiego 29, 

32-20 Wieliczka 

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi określonymi w ust.  2, 3, 4  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 6 umowy płatne będzie przelewem na 

konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w 

terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku, z 

zastrzeżeniem § 13 ust. 9 umowy. 

8. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług 

VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: ………………………… 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności wynikających z umowy.     

 

Kary umowne 

§ 15   

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokości 0,1 % maksymalnej ceny 

całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

maksymalnie do 10% tej ceny, 

2) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10 % maksymalnej ceny całkowitej brutto 

zamówienia określonej w § 13 ust. 1 umowy. 

3) Za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie obowiązywania rękojmi, w 

wysokości 0,2 % maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej § 13 ust. 1 umowy 

za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 10 % tej ceny, 

4) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

0,2 % maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej w § 13 ust.1 umowy, jednak 

nie więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto określonej w danej umowie o 

podwykonawstwo, 

5) Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego (faktury) 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % maksymalnej 

ceny całkowitej brutto określonej w §13 ust. 1 umowy, jednak łącznie kara z tytułu 
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nieterminowej zapłaty nie może wynieść więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto 

określonej w danej umowie o podwykonawstwo, 

6) Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego (faktury) podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom tej zapłaty w wysokości 0,4 % maksymalnej ceny 

całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak łącznie kara z tytułu braku 

zapłaty nie może wynieść więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto określonej w danej 

umowie o podwykonawstwo, 

7) Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także z tytułu nieprzedłożenia do 

zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w wysokości 500,00 zł. 

8) Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, a także z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokości 0,02 % 

maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie 

więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto określonej w danej umowie o 

podwykonawstwo,  

9) Za naruszenie obowiązku wykonywania przedmiotu Umowy za pośrednictwem osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy 

ujawniony przypadek, w którym Wykonawca, podwykonawca Wykonawcy lub 

dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za pośrednictwem osoby 

niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w sytuacji, kiedy zgodnie z SIWZ 

winien zatrudniać na tym stanowisku osobę zatrudnioną na podstawie umowy o 

pracę – za każdą osobę, która zgodnie z SIWZ powinna być zatrudniona na 

podstawie umowy o pracę, 

2. Obowiązek zapłaty kar umownych z tytułu wykonywania przedmiotu umowy przez 

osoby, które zgodnie z SIWZ powinny być zatrudnione na podstawie umowy o prace 

powstaje odrębnie przy każdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli. W 

przypadku powtarzających się tych samych osób naliczenie kary będzie podwójne w 

wysokości 1000,00 zł.    

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie znosi obowiązku zapłaty kar 

umownych, w tym kar umownych za opóźnienie lub zwłokę, w sytuacji, gdy obowiązek 

zapłaty takich kar umownych powstał przed odstąpieniem od umowy lub w związku z 

odstąpieniem od umowy. 

4. Roszczenia z tytułu poszczególnych kar umownych mają charakter samoistny. 

5. Roszczenia o zapłatę kar umownych stają się wymagalne w następujących terminach: 

1) Kary umowne z tytułu zwłoki, ustalane za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają 

się wymagalne: 

A) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia, w tym dniu, 

B) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia, odpowiednio w każdym z tych 

dni. 

2) kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy staje się wymagalna w dniu doręczenia 

pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 

6. Kary umowne mogą zostać potrącone z płatności objętych fakturą/rachunkiem 

wystawioną/ym przez Wykonawcę 

 

Odszkodowanie uzupełniające 

§ 16 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 
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na zasadach ogólnych. 

 

Rękojmia za wady/gwarancja jakości 

§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne oraz  gwarancji 

jakości obejmujacej cały przedmiot  niniejszej umowy na okres …….. miesięcy 

zgodnie z pkt. 4 formularza oferty liczony od daty podpisania protokołu odbioru 

2. W okresie obowiązywania rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 3 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie 

lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 14 dni. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi za 

wady w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Zamawiający ma prawo 

usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy. 

4. Zastosowanie wykonania zastępczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych. 

5. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

6. W przypadku niespełnienia warunków określonych w Specyfikacji Technicznej 

odnośnie wymagań dotyczących wykonania robót, wykonawca jest zobowiązany do 

nieodpłatnego usunięcia wad.  

7. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, 

a wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, 

faksem lub poczta elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. Jeżeli w terminie 24 

godzin od zgłoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że 

wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.   

8. Za zgodą zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych 

przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości jej 

usunięcia.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie zamawiającego o 

usunięciu wad, oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót, jako wadliwych. Usunięcie wady powinno być stwierdzone 

protokolarnie.  

10. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że 

wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę, co najmniej 

3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, jakości i rękojmi za wady 

po upływie terminu określonego w pkt. 1, jeżeli zgłoszenie o wadzie zostało wysłane 

do Wykonawcy przed upływem tergo terminu.  

12. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie 

dotyczącym urządzeń obcych dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy 

trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na 

możliwość i dopuszczalność naprawy.  

13. Umowa w części określającej obowiązki wykonawcy z tytułu gwarancji, 

jakości oraz rękojmi za wady po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego.  

14.  Do biegu terminu gwarancji stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego. 
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Odstąpienie od umowy 

§ 18 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca wówczas może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w części wykonanej 

lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania 

w przypadku: 

1) dwukrotnego nie usunięcia w ustalonym terminie istotnych wad  w wykonaniu 

przedmiotu umowy, 

2)  gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe, 

3) naruszenia przez wykonawcę postanowień niniejszej umowy, pomimo pisemnego 

wezwania wykonawcy do zaniechania naruszenia i do należytego wykonywania 

umowy, 

4) gdy wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 90 dni. 

3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy może być spowodowane koniecznością 

wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub koniecznością dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji prac na dzień odstąpienia w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy lub wypowiedzenia umowy. 

2) Wykonawca zabezpieczy teren, na którym prowadzono roboty w zakresie 

obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która wypowiedziała umowę lub 

strony, która nie wykonując lub wykonując nieprawidłowo postanowienia niniejszej 

umowy doprowadziła drugą stronę do skutecznego odstąpienia od umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego przedmiot umowy wykonany 

do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstąpienia od umowy i nie później niż w 

terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robót urządzenia zaplecza przez 

siebie dostarczone lub wniesione.  

4) Zamawiający dokona odbioru oraz zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały 

wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstąpienia od umowy, a także 

przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren robót. 

5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 19 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

stosownie do art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień 

Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1986) Zabezpieczenie służy pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wysokość 

zabezpieczenia ustala się na 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ……….. zł. 

2. Kwota ta zostanie wniesiona przed podpisaniem umowy i zwrócona (lub zwolniona)              

w następujący sposób:  
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1) 70 % wartości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę 

robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie 

wykonanych, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

Zmiany umowy 

§ 20 

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w § 2 pkt. 3,4,5,6 

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w Umowie wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu 

Umowy, w następujących sytuacjach: 

a) Wystąpienia opadów atmosferycznych ciągłych uniemożliwiających prowadzenie prac 

objętych niniejszą umową o liczbę dni, w których te opady wystąpiły. (Opad ciągły – 

min. 3 doby)  

b) Jeżeli przyczyny, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 

budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 

robót, 

c) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

d) Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu Umowy,  

e) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji 

f) Zmniejszenie lub zwiększenie zakresu realizacji robót budowlanych w przypadku 

wystąpienia kolizji z innymi inwestycjami.   

g) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

h) Wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami. 

i) Zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wysokość wynagrodzenia, 

j) Przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania 

administracyjnego, 

k) Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 

lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

l) Zmiany obowiązującej stawki VAT, 
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m) Wydania Polecenia Zmiany 

n) Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej 

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

o) Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 Prabut, 

p) Wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

q) Konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 

4. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne 

dokonanie Zmiany, wówczas Wykonawca zgłosi konieczność jej wprowadzenia 

Zamawiającemu. Zamawiający oceni wystąpienie Wykonawcy, i jeżeli uzna Zmianę za 

konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas wprowadzenie 

Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Zadania (Polecenie Zmiany). 

5. Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być również zainicjowane przez Zamawiającego  

w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru końcowego albo przez danie 

polecenia, albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. 

Zmiana może obejmować zwiększenie, zmniejszenie lub zamianę robót budowlanych.  

6. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian, jeśli Zamawiający nie poleci Zmiany.  

W przeciwnym przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót 

do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych 

Robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się  

z nałożonego obowiązku w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie on 

uprawniony do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt 

Wykonawcy, również przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze).  

7. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 

dotyczących realizacji projektu. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 21 

Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy. 

§ 22 

 

Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 23 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 24 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

trzy dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


