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Zatgcznik A6 do SWZ
harmonogram rzeczowo - terminowy

,Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbgdnych dokumentéw przewidzianych obowigzujgcymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010
K Staniatki - Szarow od skrzyzowania z droga gminng nr 560267K do skrzyzowania z droga krajowa nr 75 w miejscowosci Szaroéw, gmina Klaj, powiat wielicki”.

Nazwa zadania petne miesigce od podpisania umowy

Ip. opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wyznaczenie granic pasa drogowego

Aktualna mapa do celéw projektowych

Dokumentacja geologiczna

Uzgodnienia - sie¢ telekomunikacyjna

Uzgodnienia -sie¢ elektroenergetyczna

Uzgodnienia - sie¢ gazowa

Uzgodnienia - sie¢ wodociggowa
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Inwentaryzacja zieleni kolidujgcej

Przygotowanie materiatéw i pozyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach
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Projekt docelowej organizaciji ruchu

-
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Operat wodnoporwany wraz z pozwoleniem wodnoprawnym

Mapy zawierajgce podziaty nieruchomosci wraz z wykazami
12 [synchronizacyjnymi

13 [Projekt budowlany wraz z wymaganymi opiniami i decyzjami

14 (Decyzja ZRID

15|STWIOR

16 |Przedmiar robot

17 |Kosztorys inwestorski

18 |Projekt wykonawczy

Dziatania realizowane przez wykonawce dokumentacji
Procedura prowadzona przez podmiot zewnetrzny na
podstawie ztozonych dokumentow

Przedtuzenia planowanego terminu (dotyczy sktadanych raportéw -




