wzor ZDP.ZP.271.6.2020

zatacznik B
Umowa nr ZDP.ZP.2720..2020
Zawarta W dniu soecververssaees W Wieliczce pomiedzy Powiatem Wielickim, Rynek Gorny 2,

32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inz. Grzegorza tetoche - Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020 Wieliczka,
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

= P , wybrang przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego zwang dalej ,Wykonawca”

gl
Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa zawarta jest zgodnie z wymogami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo Zamoéwien Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm.) Wykonawca zostat wybrany przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 39 ww. ustawy w
wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego nr ZDP.ZP.271.6.2020

Przedmiot umowy

§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

1.1 Opis przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiot zamoéwienia obejmuje: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K
Targowisko Wegrzce Wielkie w km od 6+541,45 do km 7+495,70 w
miejscowosci Staniatki, Powiat Wielicki” zgodnie ze zgloszeniem robot
budowlanych nr BGN.6743.SN.116.2019 z dnia 29.07.2019 roku.

1.2 Zakres robot:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa matopolskiego,
w powiecie wielickim, w gminie Niepotomice w miejscowosci Stanigtki.
Objety przebudowg odcinek drogi DP 2009K ( droga klasy Z) o dtugosci 954,25mb
obejmuje kilometraz drogi od km 6+ 541,45 do 7+495,70. Odcinek znajduje sie
pomiedzy pierwszym budynkiem w strefie zabudowy a skrzyzowaniem z drogg
gminng 0005K.
W ramach przebudowy zaplanowano:
e Przebudowe jezdni polegajaca na wykonaniu obustronnych poszerzen jezdni
do szerokosci 6m.
e Chodnik o szerokosci 2m z kostki brukowej betonowej.
e Przebudowe zjazdow indywidualnych z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego i z kruszywa.
e Odtworzenie pobocza utwardzonego z kruszywem tamanym 0/31,5mm.
e Przebudowa skrzyzowania z DG 560522K w km 6+884,74 z DP 2010K w km
6+881,29 oraz wlotu DP 2009K na skrzyzowaniu z DG 0005K km 7+504,00
e Budowe 1 peronu autobusowego
e Dwa przejscia dla pieszych.
e Doswietlenie przejs¢ dla pieszych, dobudowa dwodch punktow s$wietlnych
wraz z linia kablowa.
e Przebudowa sieci gazowej
e Przebudowa stupa telekomunikacyjnego i zabezpieczenie istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej.
e Wycinka zieleni kolidujacej.



e Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej informujacej
uzytkownikow drogi o realizacji zadania z udziatem $rodkéw Funduszu Drdg
Samorzadowych.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku mozliwosci przebudowy sieci przez

gestorow sieci, zakres rob6t branzowych zostanie ograniczony.

1.3

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia okresla dokumentacja projektowa bedaca
zatgcznikiem C do SIWZ.

1) Projekt Zagospodarowania Terenu

2) Projekt wykonawczy - branza drogowa

3) Projekt wykonawczy - branza instalacyjna - sie¢ gazowa

4) Projekt wykonawczy - branza elektryczna — oswietlenie uliczne

5) Projekt wykonawczy - branza teletechniczna - sie¢ telekomunikacyjna
6) Projekt Wykonawczy - Stata Organizacja Ruchu

7) Inwentaryzacja zieleni

8) STWIORB

9) Przedmiar Robdt

10)Dokumentacja badan podtoza gruntowego, wraz z opinig geotechniczna.
11)Decyzja o pozwoleniach wodnoprawnych i operat wodnoprawny
12)Protokét narady Koordynacyjnej

13) Uzgodnienia, opinie, warunki branzowe,

1.4 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ inwestycje zgodnie z SIWZ i oferta

Wykonawcy stanowigcg zatacznik do niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym w umowie na roboty
budowlane. W trakcie realizacji zamowienia nalezy: zapewni¢ osoby kierujace
budowg i robotami budowlanymi posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng na czas realizacji zadania, zabezpieczy¢
roboty w pasach drog publicznych wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem
niezbednych projektéw tymczasowej organizacji ruchu, wykona¢ dokumentacje
powykonawcza.

1.5 Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty budowlane opisane

1.6

2

Ok wWwN =

dokumentacjg projektowg i SIWZ z zatgcznikami, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy. Dokumenty te bedq traktowane, jako wzajemnie sie
objasniajace. Do celow interpretacyjnych dokumenty bedg miaty kolejnosc¢:
Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

STWIORB

Umowa

SIWzZ

Oferta wykonawcy

Opracowania i dokumenty wymienione w pkt. 1.5 stanowig zataczniki do niniejszej
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zamawiajgcego o przeszkodach
w prawidtowym wykonaniu robét.

3 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktoére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem wykonawczym.



4 Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w pkt. 3 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
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zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdt, musi by¢ poprzedzone zmiang umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z §13 pkt. 12

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdot zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych
w § 20 (zmiany umowy) Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa

w pkt 1,2,3,4,5 ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w
szczegolnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci
dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegolnych
robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie
stanowi istotnego odstepstwa od projektu wykonawczego,

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest
protokét z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawcag zatwierdzony przez
wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Sposob wykonania umowy
§3

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania, dostarczong
przez Zamawiajacego Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz jej
zatgcznikami i zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy wedtug ww. dokumentow,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej oraz
etykietg zawodowa.

Strony zgodnie ustalajg, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i jej zatacznikach, zaakceptowane
przez Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescig, stanowig integralng
czesc niniejszej umowy.

. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje i uzgodnienia

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoéj koszt zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowe]j jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce.
Obowiazki stron
§4
Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie zadania pod nazwa: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2009K Targowisko Wegrzce Wielkie w km od 6+541,45 do km
7+495,70 w miejscowosci Staniatki, Powiat Wielicki” zgodnie ze zgtoszeniem
robot budowlanych nr BGN.6743.SN.116.2019 z dnia 29.07.2019 roku.
1) Wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt urzadzen i obiektdw tymczasowych na
terenie budowy (w tym zaplecza budowy, jezeli jest konieczne),
3



2) Zapewnienie kierownika budowy posiadajagcego odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, oraz kierownikdw robot branzowych, jezeli zaistnieje taka
potrzeba, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane,

3) Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robot.

4) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania.

5) Utrzymanie terenu budowy w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkdd
komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczy¢ mienie
znajdujace sie na terenie budowy.

6) Wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas
budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji
ruchu.

7) Biezace utrzymanie oznakowania w czasie prowadzenia robét i jego likwidacje po
zakonczeniu robot.

8) Ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie robdot w terminie od dnia przejecia
terenu robot do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

9) Podjecie, na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na wtasny koszt, srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez okolicznosci, koniecznych, aby nie narusza¢ praw witascicieli
posesji i budynkdow sasiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych,

10)Utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecia
poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terendéw
przylegtych w stanie uporzgdkowanym,

11)Wywozu wszelkich odpadéw pochodzgacych z budowy w sposdéb wynikajacy z
obowigzujacych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych.

12)Usuwanie wszelkich awarii powstatych w zwigzku z prowadzeniem robot.

13)Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu protokotéw odbioréw technicznych,
atestow, certyfikatow i badan (zwtaszcza w zakresie zastosowanych materiatéw).
14)Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej informujacej uzytkownikéw drogi

o realizacji zadania z udziatem $rodkéw Funduszu Drég Samorzadowych.
15)Sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierajacej:

a) Strone tytutowa,

b) Spis zawartosci,

¢) Notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

d) Protokoty koniecznosci,

e) Protokoty odbioréw (czesciowych/koncowego),

f) Atesty, gwarancje, certyfikaty materiatbw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan.

g) Powykonawczg dokumentacje geodezyjng (pomiar sytuacyjno-
wysokoséciowy w przekrojach, co 25m) zatwierdzong przez witasciwy
os$rodek geodezyjny (w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.)

h) Inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.

i) Na stronie tytutowej winna znalez¢ sie, co najmniej: nazwa opracowania,
numer Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa
zamawiajacego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy.

j) Dokumentacja Koncowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym
1 egzemplarzu w wersji papierowej.

2. Do zadan Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do wykonania
zamowienia
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2.

2) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 pkt.1
niniejszej umowy

3) Zapewnienie nadzoru nad realizacjg robdt oraz zarzadzanie zadaniem.

4) Dokonywanie odbiorow roboét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

5) Dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego zgodnie z § 7 pkt.1 niniejszej
umowy

6) Dokonywanie ptatnosci zgodnie z § 14 pkt.6 niniejszej umowy.

Terminy
§5
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczecia robdt — 7 dni od podpisania umowy
2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 miesiecy od podpisania
umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania

umowy.

Personel
§6

Wykonawca:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Wykonawca wyznacza Pana/Pania, ... jako Kierownika Zadania,
ktérego Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacjg Umowy
oraz do bezposrednich kontaktow z Zamawiajacym w zakresie realizacji robdt
budowlanych.

3) Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............ . Wskazanego przez wykonawce, jako
kierownika budowy/kierownika robdt. Bedzie on petnit obowigzki Kierownika
budowy w mysl art. 22 Prawa Budowlanego.

4) Wykonawcy przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ppkt. 1,2
O dokonaniu zmiany Wykonawca powiadomi na pi$mie Zamawiajacego na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

Zamawiajacy

1) Zamawiajacy ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela
Zamawiajgcego w 0Sobie: ......ccccviiiiiecee e,

2) Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Odbior
§7

Dowodem wykonania przedmiotu umowy sg protokoty odbioru czesciowego oraz
protokét odbioru koricowego.
Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce na pi$mie gotowosci do odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone
istotne wady, Zamawiajacy moze odmdwié¢ dokonania odbioru, wyznaczy termin
usuniecia wad nie dtuzszy niz 14 dni i do tego czasu zostang przerwane czynnosci
odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o usunieciu wad, Zamawiajacy w
terminie 3 dni roboczych wznowi czynnosci odbioru.

W sytuaciji, gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Potracenia z tytutu, jakosci nie wptywajg na bieg
gwarancji i rekojmi za wady.

Odbiér koncowy robdt przeprowadzony zostanie przez komisje w obecnosci inspektora
nadzoru.

Podwykonawcy
§8

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi lub przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.
Okreslenie robét, ktéore Wykonawca wykonywacé bedzie samodzielnie lub za pomoca
podwykonawcow oraz wybdr podwykonawcow nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.
Zakres robdt, jaki Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom, okreslony zostat
w ofercie. Rozszerzenie zakresu ww. robot nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu zgody
Zamawiajqcego.
Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawca powotat
sie na zasadzie okreslonej w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych na
zasoby innych podmiotéw, celem wykazania spetnienia warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, Wykonawca moze
wykonywac¢ roboty budowlane lub ustugi do realizacji, ktorych te zdolnosci sa
wymagane, jedynie przy pomocy podmiotdw na zasoby, ktérych sie powotywat, jako
podwykonawcow, z zastrzezeniem ust. 5.
Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu jest mozliwa, o ile Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy do
wykonywania robot budowlanych lub ustug, ze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedilozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) niespetniajgcej
wymagan okreslonych w niniejszej umowie. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww.
terminie jest rGwnoznaczne z akceptacjg projektu umowy (projektu zmiany umowy).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
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umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajacego w terminie 7 dni jest rdwnoznaczne
z akceptacjg umowy (zmiany umowy).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedifozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, (a takze kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, oraz z wytgczeniem umow, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw i paliw oraz ustugi transportu i wynajmu sprzetu. Wytgczenia nie dotyczg
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda
Zamawiajgcemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz podwykonawcow, za pomocg, ktérych wykonywac bedzie
przedmiot zamowienia (wraz z danymi oso6b do kontaktu z nimi). Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.

Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) musi zawierac:

1) Obowigzek podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) do informowania
Zamawiajgcego, w sytuacjach wynikajgcych z Umowy lub na kazdorazowe zadanie
Zamawiajgcego, o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.

2) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

3) Ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
rzeczywiscie wykonane prace, w terminach zgodnych z terminami ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy tak, aby w terminach odbioréw czesciowych i
koncowego przedmiotu Umowy przez Zmawiajacego, wszystkie wykonane przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw prace objete byly wystawionymi
przez nich fakturami i rachunkami.

4) Zapisy dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji uméw o dalsze
podwykonawstwo.

5) Wysoko$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg za
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo,

6) Wysokos$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy za
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo,

7) Zapisy dotyczace obowigzku przedktadania os$wiadczenie podwykonawcy, ze
przyjmuje do wiadomosci, iz odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego za zaptate
wynagrodzenia ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowalne wynikajgce z umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg

8) Zapisy dotyczace odbioréow prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nalezy dokonac przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego,

9) Zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér wykonany bez udzialu zamawiajacego jest
nieskuteczny.



12.

13.

14.

15.

16.

10)Zapisy dotyczace koniecznosci okreslenia w protokotach odbioru zakresu
rzeczowego i finansowego odbieranych prac.

11)Zapisy dotyczace zatrudnienia pracownikédw na umowe o prace zgodnie z § 7
niniejszej umowy,

12)zapisy dotyczace kar umownych ktdére nie moga by¢ wyzsze niz te okreslone
w § 15

Umowa zawarta z podwykonawcg (podwykonawcami) nie moze:

1) Przewidywac¢ formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prace.

2) Przewidywac¢ terminow realizacji uniemozliwiajacych terminowg realizacje
zamowienia publicznego,

3) Przewidywad kary umowne wyzsze niz zastrzezone w umowie z wykonawca.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dluzszy niz okres$lony w ust. 11 pkt.2,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem lub drogq
elektroniczng) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Projekty umow oraz umowy zawarte z podwykonawcg, lub dalszym podwykonawcag na

warunkach odmiennych niz w niniejszej umowie nie bedg akceptowane przez

Zamawiajgqcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na

warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez zamawiajacego uwaza sie za

niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
powstaniem po stronie zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa

w art. 6471 §5 KC

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w

tym uiszczenia kary ze strony Zamawiajacego w przypadku minimum dwukrotnego

naruszenia przez wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcoéw w terminie 30 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zatrudnienie pracownikow

§9

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy Ilub dalsi
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudniali pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
przy bezposrednim wykonywaniu nastepujacych czynnosci, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy tj.
1) Robotnik budowlany - przy wykonywaniu robét ogdlnobudowlanych drogowych,

kanalizacji deszczowej, oraz instalacyjnych.
2) Brukarz - przy wykonywaniu robét brukarskich.
Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletny Wykaz Pracownikdow przeznaczonych do realizacji zamédwienia,
zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy
pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy,
wraz z przypisanymi do tych oséb czynnosciami, ktére bedq wykonywac¢ w ramach
umowy o prace.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikéw beda w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy ( tj. Dz.U. Z 2018r., poz. 917).



4. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajqce, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami. Dokumentami, o ktdérych mowa w zdaniu pierwszym mogq by¢
zanonimizowane kopie uméw o prace.

5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z
whnioskiem o kontrole przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Wykonawcy przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy.

Ubezpieczenie
§ 10

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna
za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikie na terenie budowy
poniesione przez Zamawiajgcego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie ruchu
§ 11

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania robot,

z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a po

zakonczeniu robdét uporzadkowac teren budowy przywracajgc zajmowany odcinek pasa

drogowego do poprzedniego stanu.

Materiaty i urzadzenia
g§12
Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadag,
co, do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
i posiada¢ stosowne atesty i gwarancje, ktore Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu przy podpisywaniu protokotu koncowego odbioru robot.

Wynagrodzenie
§13
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg, zgodnie ze ztozong przez
Wykonawce ofertg wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, wynagrodzenie

kosztorysowe w maksymalnej cenie catkowitej .......cocverimimrarnnierananas zt. brutto
SIOWNIE! siverussssessssmsasassssasasasnnsaranss tj. netto . stownie:
....................................... oraz podatek od towardw i ustug o stawce ..........%.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego w
stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt.1

3. W przypadku wystgpienia robét okreslonych w § 2 pkt. 3,4,5 wykonawca sporzadzi
kosztorys wykonawczy, ktéry zostanie zatwierdzony przez osobe nadzorujaca ze strony
Zamawiajacego.

4. Na cato$¢ wynagrodzenia skfadaé sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robét
(wynagrodzenie kosztorysowe).



10.

11.

12.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze $rodkdw Zarzadu Drog Powiatowych w

Wieliczce.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje o tym zamiarze

wykonawce (pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosic¢

pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do

realizacji Umowy nieujete w kosztorysie ofertowym

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robo6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2
pkt. 3,4,5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) Jezeli roboty wynikajace z § 2 pkt. 3,4,5 Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozenia wyliczenia
przedstawicielowi zamawiajgcego.

2) Jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych z § 2 pkt. 3,4,5 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w pkt 12.1 ppkt.1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa, w ktéorym roboty sg wykonywane, aktualnych
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W miesigcu poprzedzajagcym miesigac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
Szczegotowa kalkulacja cenowa jest podstawg do negocjacii.

12.2 Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w pkt 12 oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 pkt. 3.
Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

12.3 Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 12 Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 12.

Rozliczenie wynagrodzenia
§ 14
1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie protokotéw odbioru
czesciowego i odbioru kofncowego.
2. Pierwszy odbiér cze$ciowy moze nastapi¢ po uzyskaniu 20% zaawansowania
robot. Kolejne odbiory czesciowe nie czesciej niz raz w miesiacu.
3. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy x ilo$¢ faktycznie wykonanych robét.
4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi fakturami cze$ciowymi i
faktura koncowa.
1) Pierwsza faktura czesciowa/ rachunek czesciowy moze by¢ wystawiona po
osiagnieciu minimum 20% stanu zaawansowania robét. Kolejne odbiory
czesciowe nie czesciej niz raz w miesigcu.
2) Faktura koncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.
5. Warunkiem zaptaty czesci/catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajgcemu:
1) Dowodéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane przez
nich prace, lub

2) Oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamowienia bez udziatu
podwykonawcow.

3) Do faktury koncowej wykonawca dostarczy dodatkowo os$wiadczenie
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego
umowy o podwykonawstwo.

6. Faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Wielicki, Rynek Gérny 2, 32-020 Wieliczka,
NIP 683-17-42-730
Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29,
32-20 Wieliczka
7. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajqcego
faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okre$lonymi w ust. 2, 3, 4
8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 umowy ptatne bedzie przelewem na
konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury/rachunku, z
zastrzezeniem § 13 ust. 9 umowy.
9. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego.
10. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/ nie jest podatnikiem podatku od towardw i ustug
VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: .....cccivvarmnmrerannnnanes
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11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgacych z umowy.

1.

2.

Kary umowne
§ 15

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokosci 0,1 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
maksymalnie do 10% tej ceny,

Za odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
zamowienia okreslonej w § 13 ust. 1 umowy.

Za zwitoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi, w
wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej § 13 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do 10 % tej ceny,

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1 umowy, jednak
nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie o
podwykonawstwo,

Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego  (faktury)
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w §13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu
nieterminowej zaptaty nie moze wynie$¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom tej zaptaty w wysokosci 0,4 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu braku
zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej
umowie o podwykonawstwo,

Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze z tytutu nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w wysokosci 500,00 zt.

Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,02 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie
wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie o
podwykonawstwo,

Za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu Umowy za posrednictwem osoéb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych) za kazdy
ujawniony przypadek, w ktorym Wykonawca, podwykonawca Wykonawcy lub
dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za posrednictwem osoby
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace, w sytuacji, kiedy zgodnie z SIWZ
winien zatrudnia¢ na tym stanowisku osobe zatrudniong na podstawie umowy o
prace — za kazda osobe, ktora zgodnie z SIWZ powinna by¢ zatrudniona na
podstawie umowy o prace,

Obowigzek zaptaty kar umownych z tytutu wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby, ktore zgodnie z SIWZ powinny byc¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace
powstaje odrebnie przy kazdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli.
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W przypadku powtarzajacych sie tych samych oséb naliczenie kary bedzie podwojne
w wysokosci 1000,00 zt.

3. Odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron nie znosi obowigzku zaptaty kar
umownych, w tym kar umownych za opdznienie lub zwtoke, w sytuacji, gdy obowigzek
zaptaty takich kar umownych powstat przed odstgpieniem od umowy lub w zwigzku z
odstgpieniem od umowy.

4. Roszczenia z tytutu poszczegdlnych kar umownych majg charakter samoistny.

5. Roszczenia o zaptate kar umownych stajq sie wymagalne w nastepujacych terminach:

1) Kary umowne z tytutu zwtoki, ustalane za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, stajg
sie wymagalne:
a) Za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia, w tym dniu,
b) Za kazdy nastepny rozpoczety dzien opodznienia, odpowiednio w kazdym z tych
dni.
2) Kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy staje sie wymagalna w dniu doreczenia
pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu.

6. Kary umowne moga zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych fakturg/rachunkiem

wystawiong/ym przez Wykonawce

Odszkodowanie uzupetniajace
§ 16
Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach ogdlnych.

Rekojmia za wady/gwarancja jakosci

§17
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci obejmujacej caty przedmiot niniejszej umowy na okres ........ miesiecy

zgodnie z pkt. 4 formularza oferty liczony od daty podpisania protokotu odbioru.

2. W okresie obowigzywania rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia usterek w terminie 3 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo
usungc¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

4. Zastosowanie wykonania zastepczego nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgqcego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Zamawiajacy moze wykonac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej odnosnie
wymagan dotyczacych wykonania robot, wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi,
a wykonawca zobowigzuje sie je usung¢é w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie,
faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24
godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze
wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8. Za zgoda zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach
moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajgcego o usunieciu
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10.

11.

12.

wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze
wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce, co najmniej 3
dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji, jakosci i rekojmi za wady
po uptywie terminu okreslonego w pkt. 1, jezeli zgloszenie o wadzie zostato wystane
do Wykonawcy przed uptywem tergo terminu.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes$¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ naprawy.

13.Umowa w czesci okres$lajacej obowiazki wykonawcy z tytulu gwarancji,

jakosci oraz rekojmi za wady po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow kodeksu
cywilnego.

14. Do biegu terminu gwarancji stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca woéwczas moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy w czesci wykonanej

lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowigzania

w przypadku:

1) dwukrotnego nie usuniecia w ustalonym terminie istotnych wad w wykonaniu
przedmiotu umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,

3) naruszenia przez wykonawce postanowien niniejszej umowy, pomimo pisemnego
wezwania wykonawcy do zaniechania naruszenia i do nalezytego wykonywania
umowy,

4) gdy wykonawca opdznia sie w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 30 dni.

Odstgpienie Zamawiajacego od umowy moze by¢ spowodowane koniecznoscig

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi szczego6towy protokot
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy lub wypowiedzenia umowy.

2) Wykonawca zabezpieczy teren, na ktérym prowadzono roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra wypowiedziata umowe Iub
strony, ktora nie wykonujac lub wykonujac nieprawidtowo postanowienia niniejszej
umowy doprowadzita drugq strone do skutecznego odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego przedmiot umowy wykonany
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b)

d)

do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy i nie pdzniej niz w
terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robdt urzadzenia zaplecza przez
siebie dostarczone lub wniesione.

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy, a takze
przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren robot.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 19

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
stosownie do art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamowien
Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Wysokosé
zabezpieczenia ustala sie na 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. .cvcveveuas zi.
Kwota ta zostanie wniesiona przed podpisaniem umowy i zwrécona (lub zwolniona)
w nastepujacy sposoéb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce

robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgacego, jako nalezycie
wykonanych,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

Zmiany umowy
8§ 20
Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystapienia

okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 pkt. 3,4,5,6

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie wytacznie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i majacych istotny wptyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, w nastepujgacych sytuacjach:

Wystgpienia opadéw atmosferycznych ciggtych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac
objetych niniejszg umowg o liczbe dni, w ktdrych te opady wystgpity. (Opad ciagty -
min. 3 doby)

Jezeli przyczyny, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegoélnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

Gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

Gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,
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e)

f)

9)
h)
i)
j)

k)

D)

Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji

Zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji robot budowlanych w przypadku
wystgpienia kolizji z innymi inwestycjami.

Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Zmiany przepisow prawnych, majgcych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,
Przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego,

Wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw
lub niewypatéow, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

Zmiany obowigzujgcej stawki VAT,

m) Wydania Polecenia Zmiany

n)

o)

P)

Q)

4.

Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

Koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

Wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamodwienia bedzie konieczne
dokonanie Zmiany, wowczas Wykonawca zgtosi konieczno$¢ jej wprowadzenia
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy oceni wystgpienie Wykonawcy, i jezeli uzna Zmiane za
konieczng, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje wéwczas wprowadzenie
Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji Zadania (Polecenie Zmiany).
Zmiany, jak opisano powyzej, mogq byc¢ réwniez zainicjowane przez Zamawiajacego
w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koficowego albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt propozycje.
Zmiana moze obejmowac zwiekszenie, zmniejszenie lub zamiane robdt budowlanych.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian, jesli Zamawiajacy nie poleci Zmiany.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia Robot
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych
Robét, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
Z natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie on
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uprawniony do przywrdcenia Robét do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt
Wykonawcy, réwniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Postanowienia koncowe
§ 21
Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.
§ 22

Spory wynikte z niniejszej umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie maja przepisy ustawy Kodeks Cywilny
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 24

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajqcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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