
wzór                                                                                          ZDP.ZP.271.11.2021 
Załącznik B  

Umowa nr ZDP.ZP.2720..2021 
 

Zawarta w dniu ……..…….. W Wieliczce pomiędzy Powiatem Wielickim, Rynek Górny 2, 
32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inż. Grzegorza Łętochę - Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka, przy 
kontrasygnacie Głównego Księgowego – Monika Słowik  
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a …………………………………………………………………, zwanym  dalej „Wykonawcą” 
 

§ l  
Strony oświadczają, że niniejsza umowa jest zawarta zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2019 i 2020 
poz. 288,1492,1517,2275 i 2320), dalej zwanej „Pzp”.) Wykonawca został wybrany przez 
Zamawiającego zgodnie z art. 275 ust. 1 ww. ustawy. Oznaczenie sprawy: 
ZDP.ZP.271.11.2021  

Przedmiot umowy 
§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś -Węgrzce od km 0+006,66 do km 
0+193,04 z dowiązaniem się do istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 
wraz z budową mostu w km 0+080,80” 
 - zgodnie z decyzją nr BGN.6740.1.4.2020 z dnia 29.12.2020 Zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej.  

1.1 Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót 
budowlanych dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś 
-Węgrzce od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do 
istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 
0+080,80”- zgodnie z decyzją nr BGN.6740.1.4.2020 z dnia 29.12.2020  

1.2 Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w 
powiecie wielickim,  w Gminie Wieliczka w miejscowości Mała Wieś.  

1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa będąca 
załącznikiem C do SWZ.  

1) Projekt budowlany  
2) Projekt wykonawczy branża drogowa  
3) Projekt wykonawczy branża mostowa  
4) Projekt wykonawczy branża kanalizacyjna   
5) Projekt wykonawczy branża elektroenergetyczna  
6) Projekt wykonawczy branża teletechniczna   
7) Projekt wykonawczy branża hydrotechniczna   
8) Opinie i uzgodnienia  
9) Przedmiar robót 
10) STWIOR  
11) Projekt docelowej organizacji ruchu   
12) Inwentaryzacja zieleni kolidującej  
13) Dokumentacja geotechniczna 
14)  Operat wodnoprawny 
15) Decyzja ZRID - BGN.6740.4.2020 z dnia 29.12.2020rok  
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1.4 Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwestycję zgodnie dokumentacja projektową 
opisaną w pkt. 1.3 niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

1.5  W trakcie realizacji zamówienia należy: zapewnić osoby kierujące budową i robotami 
budowlanymi posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zapewnić 
kompleksową obsługę geodezyjną na czas realizacji zadania, zabezpieczyć roboty 
w pasach dróg publicznych wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem niezbędnych 
projektów tymczasowej organizacji ruchu, wykonać dokumentację powykonawczą, 
dostarczyć Zamawiającemu dokumenty konieczne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, oraz uczestniczyć w obowiązkowej kontroli przez organ 
nadzoru budowlanego.  

1.6 Zadanie dofinansowane z „Rezerwa Subwencji ogólnej na 2021rok – zadanie mostowe” 
1.7 Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy, opisane dokumentacją projektową załącznik C1-C15 
do SWZ. Dokumenty te będą traktowane, jako wzajemnie się objaśniające. Do 
celów interpretacyjnych dokumenty będą miały kolejność: 

1. Projekt budowlany  
2. Projekt wykonawczy  
3. STWIORB 
4. Umowa  

2   Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia zamawiającego o przeszkodach w 
prawidłowym wykonaniu robót.  

3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy 
zgodnie z projektem  budowlanym i wykonawczym. 

4 Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust 3 będzie prowadziło do zwiększenia lub 
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robót, musi być poprzedzone zmianą umowy. 
Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z §13 ust 12 

5 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot 
budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne 
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych 
w § 20 (zmiany umowy) Umowy, jednak nie wpłyną na termin realizacji zamówienia .  

6 Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa 
w ust 3, 5 ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym 
poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności 
poprzez: zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane 
do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót 
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna 
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi 
istotnego odstępstwa od projektu wykonawczego,  

7 Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez 
Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz Wykonawcę. 

8 Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest 
protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez 
wykonawcę i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego 
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Sposób wykonania umowy 
§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem realizacji zadania, dostarczoną 
przez Zamawiającego Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami i 
zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy według ww. dokumentów, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa 
budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etykietą 
zawodową. 

2. Strony zgodnie ustalają, że postanowienia i zobowiązania Wykonawcy zawarte  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zaakceptowane przez 
Wykonawcę poprzez złożenie oferty zgodnej z jej treścią, stanowią integralną część 
niniejszej umowy.  

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje i uzgodnienia 
związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji 
projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.  

5. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji 
Projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji Projektowej oraz związanych z tym prac 
obciążają Wykonawcę.  

Obowiązki stron 
§ 4 

1. Do zadań Wykonawcy należy: 
2.  Wykonanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała 

Wieś -Węgrzce od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do 
istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 
0+080,80” 
 - zgodnie z decyzją nr BGN.6740.1.4.2020 z dnia 29.12.2020 Zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej.   

1.1 Wykonanie w terminie do 14 dni od  podpisaniu umowy  harmonogramu rzeczowo 
– finansowy. 

1.2 Wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na 
terenie budowy (w tym zaplecza budowy), 

1.3 Zapewnienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do 
kierowania budową, oraz kierowników robót branżowych, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane, 

1.4 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót.      
1.5 Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na czas realizacji zadania. 
1.6 Teren budowy utrzymać w porządku i bezpieczeństwie, bez przeszkód 

komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz zabezpieczyć mienie 
znajdujące się na terenie budowy.  

1.7 Zabezpieczenie ruchu pieszego oraz kołowego na czas trwania robót, z 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a 
po zakończeniu robót uporządkować teren budowy przywracając do poprzedniego 
stanu, 

1.8 Podjęcie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, środków zapobiegawczych 
wymaganych przez okoliczności, koniecznych, aby nie naruszać praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia 
lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych, 

1.9 Sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej:  
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a)  Stronę tytułową, 
b) Spis zawartości, 
c) Notatki służbowe i protokoły z rad technicznych, 
d) Protokoły konieczności, 
e) Protokoły odbiorów (częściowych/końcowego), 
f) Atesty, gwarancje, certyfikaty materiałów wbudowanych oraz w razie 

konieczności wyniki badań.  
g) Powykonawczą dokumentację geodezyjną (pomiar sytuacyjno- wysokościowy 

w przekrojach, co 25m, wykaz zmian użytków (zmiana użytku na "dr" 
dotyczy całości pasa drogowego) zatwierdzoną przez właściwy ośrodek 
geodezyjny (w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.) 

h) Inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy. 
i) Na stronie tytułowej winna znaleźć się, co najmniej: nazwa opracowania, 

numer Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa 
zamawiającego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy. 

j) Dokumentacja Końcowa Inwestycji winna być przygotowana w jednym  
1 egzemplarzu w wersji papierowej. 

2. Do zadań Zamawiającego należy: 
2.1 Przekazanie niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień koniecznych do wykonania 

zamówienia  
2.2 Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust 2  

niniejszej umowy 
2.3 Zapewnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie zadaniem. 
2.4 Dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających. 
2.5 Dokonywanie odbiorów częściowych i końcowego zgodnie z § 7  niniejszej umowy 
2.6 Dokonywanie płatności zgodnie z § 14 pkt.4 niniejszej umowy.  
 

Terminy 
§ 5 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 
1) Termin rozpoczęcia robót – do 14 dni od podpisania umowy 
2)  Termin wykonania przedmiotu umowy:  15.12.2021 rok.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania 
umowy.  

Personel  
§ 6  

1. Wykonawca: 
1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa pkt.1 w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoby zastępujące muszą 
spełniać warunki, co najmniej takie same lub wyższe niż określone dla danego 
stanowiska w SWZ. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej 
Umowy. 

3) Wykonawca wyznacza Pana/Panią, …………………………… jako Kierownika Zadania, 
którego Wykonawca upoważnia do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy 
oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji robót 
budowlanych. 
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4) Wykonawca wyznacza Pana/Panią  ………….. Jako kierownika budowy/robót 
mostowych Będzie on pełnił obowiązki kierownika budowy/robót mostowych w myśl 
art. 22 Prawa Budowlanego. 

5) Wykonawca wyznacza Pana/Panią  ………….. Jako kierownika robót drogowych.  
Będzie on pełnił obowiązki kierownika robót drogowych w myśl art. 22 Prawa 
Budowlanego. 

2. Zamawiający: 
1) Zamawiający ustanawia do koordynowania swoich działań przedstawiciela 

Zamawiającego w osobie: …………………………………… 
2) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
 

Odbiór 
§ 7 

1. Dowodem wykonania przedmiotu umowy są protokoły odbioru częściowego oraz 
protokół odbioru końcowego. 

2. Odbiór częściowy nie częściej niż raz w miesiącu, po zakończeniu etapu robót.  
3. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu będzie dokonywany na bieżąco przez 

inspektora Zamawiającego. 
4. Datą zakończenie robót będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości 

do odbioru.  
5. Datą odbioru końcowego będzie dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 
6. Zamawiający dokona odbioru w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę na piśmie gotowości do odbioru.  
7. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru, a w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli, jakości, 
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 
zamianami dokonanymi w toku budowy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady, 
Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad, do 
tego czasu zostaną przerwane czynności odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy 
zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznowi czynności odbioru. W takim przypadku 
czas pomiędzy dniem przerwania odbioru a dniem wznowienia odbioru będzie 
traktowany jako zwłoka wykonawcy.   

9. W sytuacji, gdy wady nie są istotne, Zamawiający może, obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy w odpowiednim stosunku. Potrącenia z tytułu, jakości nie wpływają na bieg 
gwarancji i rękojmi za wady. 

Podwykonawcy 
§ 8 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

2. Określenie robót, które Wykonawca wykonywać będzie samodzielnie lub za pomocą 
podwykonawców oraz wybór podwykonawców należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
ust. 3 - 5. 

3. Zakres robót, jaki Wykonawca może powierzyć podwykonawcom, określony został w 
ofercie. Rozszerzenie zakresu, ww. robót nastąpić może jedynie po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. 
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4. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca powołał 
się na zasadzie określonej w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasoby 
innych podmiotów, celem wykazania spełnienia warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może wykonywać roboty 
budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane, jedynie przy 
pomocy podmiotów na zasoby, których się powoływał, jako podwykonawców, z 
zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
na zasadach określonych w art. 188 Ustawy prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, o ile Wykonawca 
wykaże Zamawiającemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy do 
wykonywania robót budowlanych lub usług, że proponowany inny podwykonawca 
samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w 
trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy – powyższe dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy                                  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu zmiany 
umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia zgodnie z art. 464 ust.3  Pzp 
do projektu umowy o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) 
niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie. Niezgłoszenie pisemnych 
zastrzeżeń w ww. terminie jest równoznaczne z akceptacją projektu umowy (projektu 
zmiany umowy). 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do 
przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopii 
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgłoszenie 
pisemnego sprzeciwu przez Zamawiającego w terminie 7 dni jest równoznaczne z 
akceptacją umowy (zmiany umowy). 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do 
przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, (a także kopii 
zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi) w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0, 5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie 
dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000, 00 zł.  

10. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda 
Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe znanych mu już podwykonawców, za pomocą, których wykonywać będzie 
przedmiot zamówienia (wraz z danymi osób do kontaktu z nimi). Wykonawca 
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
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którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 
usług.     

11. Umowa zawarta z podwykonawcą (podwykonawcami) musi zawierać:  
1) Obowiązek podwykonawców (dalszych podwykonawców) do informowania 

Zamawiającego, w sytuacjach wynikających z Umowy lub na każdorazowe żądanie 
Zamawiającego, o stanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 

2) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

3) Płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 
rzeczywiście wykonane prace, w terminach zgodnych z terminami płatności 
wynagrodzenia Wykonawcy tak, aby w terminach odbiorów częściowych i 
końcowego przedmiotu Umowy przez Zmawiającego, wszystkie wykonane przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców prace objęte były wystawionymi 
przez nich fakturami i rachunkami. 

4) Zapisy dotyczące obowiązku przedkładania do akceptacji umów o dalsze 
podwykonawstwo.  

5) Wysokość wynagrodzenia ustaloną pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą za 
roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, 

6) Zapisy dotyczące obowiązku przedkładania oświadczenie podwykonawcy, że 
przyjmuje do wiadomości, iż odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę 
wynagrodzenia ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za roboty budowalne wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą 

7) Zapisy dotyczące odbiorów prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę należy dokonać przy udziale przedstawiciela Zamawiającego,  

8) Zawierać zastrzeżenie, iż odbiór wykonany bez udziału zamawiającego jest 
nieskuteczny. 

9) Zapisy dotyczące konieczności określenia w protokołach odbioru zakresu 
rzeczowego i finansowego odbieranych prac. 

10) Zapisy dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z § 9 
niniejszej umowy,  

11) Zapisy dotyczące kar umownych, które nie mogą być wyższe niż te określone w § 
15 

12.  Umowa zawarta z podwykonawcą (podwykonawcami) nie może:  
1) Przewidywać formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

poprzez potrącenia z należności za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę prace. 

2) Przewidywać terminów realizacji uniemożliwiających terminową realizację 
zamówienia publicznego, 

3) Przewidywać kary umowne wyższe niż zastrzeżone w umowie z wykonawcą.  
4) Nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. 

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 11 pkt.2, 
zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji (pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną) pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Projekty umów oraz umowy zawarte z podwykonawcą, lub dalszym podwykonawcą na 
warunkach odmiennych niż w niniejszej umowie nie będą akceptowane przez 
Zamawiającego.   
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15. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na 
warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez zamawiającego uważa się za 
niezgłoszenie podwykonawcy, w związku, z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje 
powstaniem po stronie zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w 
art. 647¹ KC 

Zatrudnienie pracowników 

§ 9 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy lub dalsi 

podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 
przy bezpośrednim wykonywaniu następujących czynności, niezbędnych dla wykonania 
przedmiotu umowy tj.  
1) Robotnik budowlany – przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych drogowych, 

kanalizacji deszczowej, oraz instalacyjnych. 
2) Brukarz - przy wykonywaniu robót brukarskich.  

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kompletny Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia, 
zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, niezależnie od tego czy 
pracownicy zatrudnieni są u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy, 
wraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będą wykonywać w ramach 
umowy o pracę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy, wskazani 
w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy ( tj. Dz.U. Z 2020r., poz. 1320). 

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 
dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące 
pracownikami. Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być 
dokumenty określone w art. 438 ust. 2 pkt 1,2,3  Pzp.  

5. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel 
Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu 
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 
 

Ubezpieczenie 
§ 10 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do posiadania 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (w szczególności odpowiedzialność cywilna 
za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich 
powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 
mechanicznych). 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy 
poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją 
przedmiotu umowy. 

Zabezpieczenie ruchu 
§ 11 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ruch pieszy oraz kołowy na czas trwania robót, 
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a po 
zakończeniu robót uporządkować teren budowy przywracając zajmowany odcinek pasa 
drogowego do poprzedniego stanu 
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Materiały i urządzenia 
§ 12 

Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać, 
co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
i posiadać stosowne atesty i gwarancje, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołu końcowego odbioru robót. 
 

Wynagrodzenie 
§ 13 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, zgodnie ze złożoną przez 
Wykonawcę ofertą, wynagrodzenie kosztorysowe w maksymalnej cenie 
całkowitej …………………………. zł. brutto słownie: ……………………………….… Tj. 
netto ………………………. Słownie: ………………………………… oraz podatek od towarów i usług 
o stawce ……….%. 

2. Na całość wynagrodzenia składać się będzie cena jednostkowa przedstawiona w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilość faktycznie wykonanych robót 
(wynagrodzenie kosztorysowe).  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w 
stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2 ust 1 

4. W przypadku wystąpienia robót określonych w § 2 ust  3,4  wykonawca sporządzi 
kosztorys wykonawczy, który zostanie zatwierdzony przez osobę nadzorującą ze strony 
Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie ze środków Zarządu Dróg Powiatowych w 
Wieliczce. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje o tym zamiarze 
wykonawcę (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca może zgłosić 
pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji.  

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 
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3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

12. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do 
realizacji Umowy nieujęte w kosztorysie ofertowym 

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 2 
pkt. 3. zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

1) Jeżeli roboty wynikające z § 2 ust 3. Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w 
kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny 
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest 
zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
przedstawicielowi zamawiającego. 

2) Jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z § 2 ust  3, 5 z zastosowaniem 
metody, o której mowa w pkt 12.1 ppkt.1  Wykonawca powinien przedłożyć do 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych 
robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 
publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych 
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 
Szczegółowa kalkulacja cenowa jest podstawą do negocjacji.  

12.2 Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust 12 oraz przedstawi 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do 
zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 2 ust  3,5 
Umowy przed rozpoczęciem tych robót. 

12.3 Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 
będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust 12 Zamawiający 
wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust  12. 

 
Rozliczenie wynagrodzenia 

§ 14 
1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane będzie  sukcesywnie na podstawie 

protokołów odbioru częściowego i odbioru końcowego.  
2. Wykonawca może wystawiać faktury/rachunki częściowe na podstawie 

protokołów odbiorów częściowych robót wykonanych bez istotnych wad i cen 
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, nie częściej niż raz 
w miesiącu 

3. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane będzie na podstawie kosztorysu 
powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy (stanowiącym załącznik nr 2 do umowy) x ilość faktycznie wykonanych 
robót. 

4. Strony ustalają następujący sposób rozliczania wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy:  
1) Wykonawca może wystawiać faktury/rachunki częściowe na podstawie protokołów 

odbiorów częściowych robót wykonanych bez istotnych wad i cen jednostkowych 
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, nie częściej niż raz w miesiącu.  

2) Faktura końcowa/rachunek końcowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze 
końcowym przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad. 

5. Warunkiem zapłaty części/całości wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiającemu: 
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1) Dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane przez 
nich prace, lub 

2) Oświadczenia Wykonawcy o realizacji części/całości zamówienia bez udziału 
podwykonawców. 

3) Do faktury końcowej wykonawca dostarczy dodatkowo oświadczenie 
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z 
Umowami o podwykonawstwo oraz informację o stanie rozliczenia finansowego 
umowy o podwykonawstwo.  

6. Faktury będą wystawiane na:  
Nabywca: Powiat Wielicki, NIP 683-17-42-730  

              Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce ul. Słowackiego 29, 
32-20 Wieliczka 

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi określonymi w ust.  3, 4, 5  

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 6 umowy płatne będzie przelewem na 
konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w 
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku, z 
zastrzeżeniem § 13 ust. 9 umowy. 

9. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego. 
10. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług 

VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: ………………………… 
11. Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności wynikających z umowy.     
 

Kary umowne 
§ 15   

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokości 0,1 % maksymalnej ceny 

całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
maksymalnie do 10% tej ceny, 

2) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 20 % maksymalnej ceny całkowitej brutto 
zamówienia określonej w § 13 ust. 1 umowy. 

3) Za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie obowiązywania rękojmi, w 
wysokości 0,2 % maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej § 13 ust. 1 umowy 
za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 10 % tej ceny, 

4) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
0,2 % maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej w § 13 ust.1 umowy, jednak 
nie więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto określonej w danej umowie o 
podwykonawstwo, 

5) Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego (faktury) 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % maksymalnej 
ceny całkowitej brutto określonej w §13 ust. 1 umowy, jednak łącznie kara z tytułu 
nieterminowej zapłaty nie może wynieść więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto 
określonej w danej umowie o podwykonawstwo, 

6) Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego (faktury) podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom tej zapłaty w wysokości 0,4 % maksymalnej ceny 
całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak łącznie kara z tytułu braku 
zapłaty nie może wynieść więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto określonej w danej 
umowie o podwykonawstwo, 
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7) Z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie przewidzianego w 
umowie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,  termin nie może być 
dłuższy niż określony w umowie  § 8 ust. 11.  Zamawiający naliczy karę w wysokości 
2,0 % maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej w umowie z podwykonawcą. 

8) Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, a także z tytułu nieprzedłożenia do 
zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane w wysokości 2000,00 zł. 

9) Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, a także z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokości 0,02 % 
maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie 
więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto określonej w danej umowie o 
podwykonawstwo,  

10) Za naruszenie obowiązku wykonywania przedmiotu Umowy za pośrednictwem osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy 
ujawniony przypadek, w którym Wykonawca, podwykonawca Wykonawcy lub 
dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za pośrednictwem osoby 
niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w sytuacji, kiedy zgodnie z SWZ 
winien zatrudniać na tym stanowisku osobę zatrudnioną na podstawie umowy o 
pracę – za każdą osobę, która zgodnie z SWZ powinna być zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę, 

2. Obowiązek zapłaty kar umownych z tytułu wykonywania przedmiotu umowy przez 
osoby, które zgodnie z SWZ powinny być zatrudnione na podstawie umowy o prace 
powstaje odrębnie przy każdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli. W 
przypadku powtarzających się tych samych osób naliczenie kary będzie podwójne w 
wysokości 2000,00 zł.    

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie znosi obowiązku zapłaty kar 
umownych, w tym kar umownych za zwłokę, w sytuacji, gdy obowiązek zapłaty takich 
kar umownych powstał przed odstąpieniem od umowy lub w związku z odstąpieniem 
od umowy. 

4. Roszczenia z tytułu poszczególnych kar umownych mają charakter samoistny. 
5. Roszczenia o zapłatę kar umownych stają się wymagalne w następujących terminach: 

1) Kary umowne z tytułu zwłoki, ustalane za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają 
się wymagalne: 
A) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia, w tym dniu, 
B) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia, odpowiednio w każdym z tych 

dni. 
2) kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy staje się wymagalna w dniu doręczenia 

pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 
6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust.1. W przypadku, gdy wysokość 
poszczególnych kar będzie wyższa niż wartość określona w zdaniu pierwszym 
Zamawiający, odstąpi od dochodzenia kar umownych powyżej tej wartości.  

7. Kary umowne mogą zostać potrącone z płatności objętych fakturą/rachunkiem 
wystawioną/ym przez Wykonawcę. 
 

Odszkodowanie uzupełniające 
§ 16 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
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szkody, na zasadach ogólnych. 
 

Rękojmia za wady/gwarancja jakości 
§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne oraz  gwarancji 
jakości obejmujacej cały przedmiot  niniejszej umowy na okres …….. miesięcy 
zgodnie z formularzem ofertowym  liczonym  od daty podpisania protokołu odbioru 

2. W okresie obowiązywania rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 3 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie 
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 14 dni. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi za 
wady w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Zamawiający ma prawo 
usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy. 

4. Zastosowanie wykonania zastępczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 
żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych. 

5. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

6. W przypadku niespełnienia warunków określonych w Specyfikacji Technicznej 
odnośnie wymagań dotyczących wykonania robót, wykonawca jest zobowiązany do 
nieodpłatnego usunięcia wad.  

7. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, 
a wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, 
faksem lub poczta elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. Jeżeli w terminie 24 
godzin od zgłoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że 
wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.   

8. Za zgodą zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych 
przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości jej 
usunięcia.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie zamawiającego o 
usunięciu wad, oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót, jako wadliwych. Usunięcie wady powinno być stwierdzone 
protokolarnie.  

10. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że 
wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę, co najmniej 
3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, jakości i rękojmi za wady 
po upływie terminu określonego w pkt. 1, jeżeli zgłoszenie o wadzie zostało wysłane 
do Wykonawcy przed upływem tergo terminu.  

12. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie 
dotyczącym urządzeń obcych dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy 
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na 
możliwość i dopuszczalność naprawy.  

13. Umowa w części określającej obowiązki wykonawcy z tytułu gwarancji, 
jakości oraz rękojmi za wady po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu 
cywilnego.  

14.  Do biegu terminu gwarancji stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego. 
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Odstąpienie od umowy 
§ 18 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca wówczas może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w części wykonanej 
lub niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania 
w przypadku: 
1) dwukrotnego nie usunięcia w ustalonym terminie istotnych wad  w wykonaniu 

przedmiotu umowy, 
2)  gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe, 
3) naruszenia przez wykonawcę postanowień niniejszej umowy, pomimo pisemnego 

wezwania wykonawcy do zaniechania naruszenia i do należytego wykonywania 
umowy, 

4) gdy wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 15 dni. 
3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy może być spowodowane koniecznością 

wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub koniecznością dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji prac na dzień odstąpienia w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 
umowy lub wypowiedzenia umowy. 

2) Wykonawca zabezpieczy teren, na którym prowadzono roboty w zakresie 
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która wypowiedziała umowę lub 
strony, która nie wykonując lub wykonując nieprawidłowo postanowienia niniejszej 
umowy doprowadziła drugą stronę do skutecznego odstąpienia od umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego przedmiot umowy wykonany 
do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstąpienia od umowy i nie później niż w 
terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robót urządzenia zaplecza przez 
siebie dostarczone lub wniesione.  

4) Zamawiający dokona odbioru oraz zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały 
wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstąpienia od umowy, a także 
przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren robót. 

5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 19 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowyna 
zasadach określonych w art. 450 ust 1. 

2. Zamawiajacy nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia  w sposób określony w 
art. 450 ust 2  

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia ustala się na 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie tj. ……….. zł. 

4. Kwota ta zostanie wniesiona przed podpisaniem umowy i zwrócona (lub zwolniona)              
w następujący sposób:  
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1) 70 % wartości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę 
robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie 
wykonanych, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady. 

Zmiany umowy 
§ 20 

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3,5  
3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w Umowie wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu 
Umowy, w następujących sytuacjach: 
a) Wystąpienia opadów atmosferycznych ciągłych uniemożliwiających prowadzenie 

prac objętych niniejszą umową o liczbę dni, w których te opady wystąpiły. (Opad 
ciągły – min. 3 doby)  

b) Jeżeli przyczyny, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 
przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w 
zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

c) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 
Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

d) Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 
opóźniają realizację przedmiotu Umowy,  

e) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji 

f) Zmniejszenie lub zwiększenie zakresu realizacji robót budowlanych w przypadku 
wystąpienia kolizji z innymi inwestycjami.   

g) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

h) Wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami. 

i) Zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
j) Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 
lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

k) Zmiany obowiązującej stawki VAT, 
l) Wydania Polecenia Zmiany 

m) Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
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technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 
który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

n) Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego. 

o) Wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, 

p) Konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa 

4. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne 
dokonanie Zmiany, wówczas Wykonawca zgłosi konieczność jej wprowadzenia 
Zamawiającemu. Zamawiający oceni wystąpienie Wykonawcy i jeżeli uzna Zmianę za 
konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas wprowadzenie 
Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Zadania (Polecenie Zmiany). 

5. Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być również zainicjowane przez Zamawiającego  
w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru końcowego albo przez danie 
polecenia, albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. 
Zmiana może obejmować zwiększenie, zmniejszenie lub zamianę robót budowlanych.  

6. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian, jeśli Zamawiający nie poleci Zmiany.  
W przeciwnym przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót 
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych 
Robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się  
z nałożonego obowiązku w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie on 
uprawniony do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt 
Wykonawcy, również przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze).  

7. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 
dotyczących realizacji projektu. 

8. Z uwagi na obecną sytuację na rynku,  Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego 
o przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadku, opóźnienia w dostawie 
elementów z blachy falistej, jeżeli wykaże że na opóźnienie nie miał wpływu.  

9. Zamawiający i Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, 
uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin 
wykonania umowy lub czasowo zawiesić wykonywanie umowy, zmienić sposób odbioru 
przedmiotu zamówienia.  

10. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, iż okoliczności związane z wystąpieniem 
COVID-19 nie będą mogły stanowić samoistnej przesłanki do rozwiązania niniejszej 
umowy. 
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Postanowienia końcowe  
§ 21 

Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy. 

§ 22 
 

Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 23 
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 24 
 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 
trzy dla Zamawiającego. 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


