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ZDP.ZP.271.7.2022
Zatacznik B

Umowa nr ZDP.ZP.2720..2022

Zawarta w dniu coeevererseserasanes 2022 w Wieliczce pomiedzy Powiatem Wielickim, Rynek
Goérny 2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inz. Mariana Paszcze -
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020
Wieliczka, dziatajagcego na podstawie udzielonego upowaznienia uchwatg Nr
149/545/2021 Zarzadu Powiatu Wielickiego z dnia 31.12.2021, przy kontrasygnacie
Gtéwnego Ksiegowego - Moniki Stowik, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

............................................................................... zwanym dalej ,Wykonawca”

gl
Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa jest zawarta, zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. Z 2021 r., poz.
1129 ze zm., dalej zwanej ,Pzp”), a Wykonawca zostat wybrany przez Zamawiajacego,
zgodnie z art. 275 pkt 1 ww. ustawy. Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.7.2022

Przedmiot umowy
§2

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trabki — Niegowi¢ w miejscowosci
Trabki i Zablocie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 966 do
potoku Zborowek od km 0+011,65 do km 2+ 932,31, Powiat Wielicki”
- zgodnie ze zgtoszeniem z dnia 19.01.2021 r. pod nazwa: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2019K Trabki — Niegowi¢ w miejscowosci Trabki i Zabtocie na odcinku
od skrzyzowania z drogq wojewddzka nr 966 do potoku Zboréowek od km 0+011,65
do km 2+ 932,31, wraz z przebudowg sieci gazowej” oraz zaswiadczeniem o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AB.6743.1.38.2021 z dnia 05.02.2020.

2. Planowana inwestycja, o ktérej mowa w ust. 1., zlokalizowana jest na terenie

wojewodztwa matopolskiego, w powiecie wielickim, w Gminie Wieliczka w
miejscowosci Siercza. Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia okresla
dokumentacja projektowa, bedaca zatgcznikami C1-C15 do SWZ, na ktorg sktada sie:
1) Mapa do celow projektowych

2) Zgtoszenie robot

3) Projekt budowlany, branza drogowa

4) Projekt budowlany, branza instalacyjna

5) Projekt wykonawczy, branza drogowa

6) Projekt wykonawczy, branza instalacyjna

7) Projekt statej organizacji ruchu,

8) Inwentaryzacja zieleni kolidujacej,

9) Operat wodnoprawny

10)Zataczniki formalno-prawne

11)Dokumentacja geologiczna,

12)Przedmiar robdt, branza drogowa

13)Przedmiar robét, branza instalacyjna
14)STWIOR - branza drogowa

15)STWIOR - branza instalacyjna

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ inwestycje, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z zasadami wiedzy technicznej, oraz przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej.
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Wykonawca przystepujac do realizacji robdt, winien uwzgledni¢ realizacje robot
z podziatem na dwa etapy;
e Etap I - wykonanie przebudowy drogi na odcinku minimum 1km, w terminie
dol12 miesiecy od podpisania umowy,
e FEtap II pozostaty odcinek drogi w terminie do 24 miesiecy od podpisania
umowy.
Zadanie realizowane jest ze srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog
jako zadanie wieloletnie. Finansowanie zadania jest podzielone na lata 2022
- 2024 w zwiazku z powyzszym ustala sie limity ptatnosci:
e wroku 2022 do 15% wartosci kosztorysu ofertowego,
e w roku 2023 do 60 % wartosci kosztorys ofertowego

e w roku 2024 do 100 % wartosci kosztorys ofertowego

Wymiana kolidujacej z inwestycjq drogowaq sieci gazowej zostanie wykonana przez
gestora sieci. W dokumentacji projektowej zostat podany zakres robot gazowych do
wiadomosci wykonawcy. W kosztorysie ofertowym zakres robot nie zostat
uwzgledniony. Wykonawca zezwoli wejs¢ na teren budowy w celu przebudowy sieci
gazowej i uzgodni z gestorem sieci termin przebudowy. Do dokumentacji
powykonawczej wykonawca wykona i dotaczy inwentaryzacje robdét gazowych.

W trakcie realizacji zamowienia nalezy: zapewnic¢ osoby kierujace budowgq i robotami

budowlanymi, posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zapewnic
kompleksowg obstuge geodezyjna na czas realizacji zadania, zabezpieczy¢ roboty
w pasach drog publicznych wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem niezbednych
projektdow tymczasowej organizacji ruchu, wykona¢ dokumentacje powykonawczg
przebudowy drogi i sieci gazowej, wykona¢ i zamontowac¢ tablice informacyjna,
informujaca uzytkownikéw drogi o realizacji zadania z udziatem $rodkéw Rzadowego
Funduszu Rozwoju Drdég, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu rady
ministrow z dnia 20 grudnia 2021 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych. (Dz.U. z dnia 31.12.2021 poz. 2506)
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie roboty budowlane opisane
dokumentacjg projektowg w zatgcznikach C1-15 do SWZ, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy, dokumenty te bedg traktowane jako wzajemnie sie objasniajace,
do celow interpretacyjnych bedg miaty kolejnosc:

1. Projekt budowlany,

2. Projekt wykonawczy,

3. SST,

4. Umowa.

9. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o przeszkodach

10.

11.

12.

w prawidtowym wykonaniu robdt.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a s konieczne do realizacji przedmiotu
umowy, zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 8 i w ust.10, bedzie prowadzito do
zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdt, musi by¢
poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt, bedzie ustalone
zgodnie z § 13 ust. 12.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w § 20 Umowy.
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13.

14.

15.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych
mowa w ust. 8 i ust. 10 ma prawo wydawania Wykonawcy, na piSmie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecenr, w szczegdlnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt
budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominiecie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istothego odstepstwa od projektu
wykonawczego,
Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, podpisywany przez:

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce
i akceptowany przez Zamawiajacego.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowiacym jego integralng czes¢, jest
protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony przez
Wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sposob wykonania umowy
§3

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania, dostarczong
przez Zamawiajacego Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia oraz jej zatacznikami
i zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy wedlug ww. dokumentéw, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa w tym prawa
budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etykag
zawodowaq.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli
mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych
w niniejszej umowie.
Strony zgodnie ustalajg, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia i jej zatacznikach, zaakceptowane przez
Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescia, stanowig integralng czes¢
niniejszej umowy.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie pozwolenia, dokumentacje projektowg
i uzgodnienia zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania, na swoj koszt zmian dokumentacji
projektowej, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji Projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzaja Wykonawce.
Z chwilg przekazania placu budowy, az do chwili odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, a w przypadku wystapienia wad i usterek ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji, rowniez w okresie ich usuwania, az do protokolarnego
stwierdzenia przez Zamawiajgcego ich usuniecia, na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos$¢ za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw stron

i 0sob trzecich przebywajacych na terenie budowy;
2) szkody z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacej infrastruktury naziemnej

i podziemnej;
3) szkody wynikte ze zniszczenia wtasnosci Zamawiajgcego lub mienia osoéb trzecich,

spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia ewentualnych szkdéd wyrzadzonych
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, oraz pokry¢ wszystkie koszty z tym
zwigzane. W tym celu Wykonawca winien posiadac przez caty okres realizacji umowy
umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.
W odniesieniu do rozwigzan w projekcie wykonawczym, tj. w opisach i rysunkach
stuzacych realizacji zadania, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca
odpowiada za jego zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz parametrami
uzgodnionymi/wskazanymi przez Zamawiajacego Ilub podanymi w przepisach
techniczno- budowlanych i normach.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego informowania Zamawiajgcego
0 pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu,
ktérych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajacego.
W okresie obowigzywania niniejszej umowy, w tym w okresie rekojmi i gwarancji oraz
ostatecznego zakonczenia rozliczeni, Strony niniejszej umowy zobowigzane sa do
pisemnego informowania sie o:
4) zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobowigzan przyjetych niniejsza umowag;
5) zmianie adresu siedziby, pod rygorem uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres;
1) zaistniatych zmianach formy organizacyjno-prawnej, wskazujac jednoczesnie
podmiot przejmujacy ich prawa i obowigzki.
Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w ramach realizacji przedmiotu umowy: jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami w/w ustawy w
szczegolnosci:

1) nie zostawial sprzetu stuzacego do wykonywania ustugi na ciggach
komunikacyjnych, pochylniach dla oséb niepetnosprawnych, itp.,
2) zapewnienia wykonywania robot w taki sposéb aby byla zapewniona

mozliwos¢ korzystania z ciagéow komunikacyjnych  przez osoby
niepetnosprawne.

W zwigzku z przyjetym programem ochrony powietrza dla wojewodztwa

matopolskiego zat. Nr 2 do uchwaly Nr XXV/373/20 Wykonawca w ramach

realizowanego zadania zobowigzany jest

do przestrzegania obowigzkéw w zakresie ochrony powietrza w tym:
1) Obowigzek spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajace sie po drogach

tj. maszyny budowlane - koparki, tadowarki, spycharki itp. o mocy powyzej
18 kW wyposazone w filtr czastek starych

2) Obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokdét budowy, ktére sg
zniszczone na skutek budowy

3) Zraszanie w okresie bezdeszczowym skitadowisk materiatow sypkich

4) Stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub bfota z kot sprzetu ciezkiego
opuszczajacych plac budowy

5) Stosowanie ciecia elementow betonowych na mokro

6) Stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatow pylacych

Obowiazki stron
8§4
Do zadan Wykonawcy nalezy: Wykonanie zadania pod nazwa: Przebudowa drogi
powiatowej nr 2019K Trabki — Niegowi¢ w miejscowosci Trabki i Zabtocie na odcinku
od skrzyzowania z drogq wojewddzka nr 966 do potoku Zboréowek od km 0+011,65
do km 2+ 932,31, Powiat Wielicki” - zgodnie ze zgtoszeniem z dnia 19.01.2021 r. pod

4
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nazwa: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trabki — Niegowi¢ w miejscowosci

Trabki i Zabtocie na odcinku od skrzyzowania z drogq wojewddzka nr 966 do potoku

Zboréwek od km 0+011,65 do km 2+ 932,31, wraz z przebudowg sieci gazowej”

oraz zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AB.6743.1.38.2021

z dnia 05.02.2020, obejmujace takze:

1) wykonanie w terminie do 14 dni od podpisania umowy, harmonogramu
rzeczowo - finansowego. Harmonogram winien uwzgledni¢ etapowanie
robot z wykonaniem wszystkich elementéw przebudowy drogi oraz
warunki finansowania zadania.

2) wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt urzadzen i obiektédw tymczasowych na
terenie budowy (w tym zaplecza budowy, jezeli jest konieczne);

3) zapewnienie kierownika budowy, posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, oraz kierownikéw robdt branzowych, jezeli zaistnieje taka
potrzeba, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane;

4) przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robot;

5) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania;

6) utrzymanie terenu budowy w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkdd
komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczenie mienia
znajdujacego sie na terenie budowy;

7) wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas
budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami
organizacji ruchu;

8) biezace utrzymanie oznakowania w czasie prowadzenia robot i jego likwidacje po
zakonczeniu robot;

9) ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie robot, w terminie od dnia przejecia
terenu robot do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;

10)podjecie, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt, $rodkow
zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, koniecznych, aby nie naruszad
praw witascicieli posesji i budynkdw sasiadujacych z terenem budowy oraz

minimalizowanie zaktécen Iub szkdd wynikajacych z prowadzenia robot
budowlanych;

11)utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu roboét oraz terendw
przylegtych w stanie uporzadkowanym;

12)wywoz wszelkich odpaddw pochodzacych z budowy, w sposdb wynikajacy
z obowigzujacych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych;

13)usuwanie wszelkich awarii powstatych w zwigzku z prowadzeniem robét;

14)dostarczenie Zamawiajacemu kompletu protokotdw odbiorow technicznych,
atestow, certyfikatow i badan (zwtaszcza w zakresie zastosowanych materiatow),

15)sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu
W wersji papierowej, zawierajacej:

1) strone tytutowg ( na stronie tytutowej winna znalez¢ sie, co najmniej: nazwa
opracowania, numer Umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa
Inwestycji, nazwa zamawiajgqcego, data opracowania, nazwa i podpis
Wykonawcy),

2) spis zawartosci,

3) notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

4) protokoty koniecznosci,

5) protokoty odbiorow (czesciowych/koncowego),

6) atesty, gwarancje, certyfikaty materiatbw wbudowanych oraz w razie
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koniecznosci wyniki badan,

7) powykonawczg dokumentacje geodezyjng przebudowy drogi i przebudowy
sieci gazowej (pomiar sytuacyjno - wysokosciowy w przekrojach, co 25 m),
zatwierdzong przez wilasciwy osrodek geodezyjny (w wersji papierowej oraz
elektronicznej pdf. i dwg.),

8) inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.

2. Do zadan Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do
wykonania zamédwienia,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 3
niniejszej umowy,

3) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robét oraz zarzadzanie zadaniem,

4) dokonywanie odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych,

5) dokonywanie odbiorow czes$ciowych i koncowego, zgodnie z § 7 niniejszej
umowy,

6) dokonywanie ptatnosci zgodnie z § 14 ust. 7 niniejszej umowy.

Terminy

§5

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy: 24 miesigce od
dnia podpisania umowy.

2. Termin posredni: wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
w dwoch etapach. Etap I zostanie wykonany w terminie do 12 miesiecy od
daty podpisania umowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, w terminie do 7 dni od podpisania
umowy.

Personel

§6

1. Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa,

przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane;
wyznacza Pana/Paniq, ..., , jako Kierownika Zadania, ktorego

Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacjg Umowy oraz do
bezposrednich kontaktéw z Zamawiajacym w zakresie realizacji robdt
budowlanych;

wyznacza Pana/Panigq ............. ., jako kierownika budowy/kierownika robot, bedzie
on petnit obowigzki Kierownika budowy, w mysl art. 22 Prawa budowlanego;

moze dokonac¢ zmiany oséb wskazanych w pkt 2 i pkt 3 o ile osoby zastepujace
spetniajq warunki, co najmniej takie same lub wyzsze niz okreslone dla danego
stanowiska w SWZ. O dokonaniu zmiany Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajacego na 3 dni przed dokonaniem zmiany, zmiana nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy;

2. Zamawiajacy:

1)

2)

ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela Zamawiajgcego
W 0SObi€: oo, ;

moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w pkt 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie, na 3 dni przed dokonaniem
zmiany, zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Odbior
§7

6
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1. Dowodem wykonania przedmiotu umowy sg protokoty odbioru czesciowego oraz
protokdét odbioru korncowego.

2. Odbior czesciowy dokonywany bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu, po zakonczeniu
danego etapu robot.

3. 0Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany, na biezgco
przez inspektora Zamawiajgcego.

4. Datg zakonczenia robot, bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do odbioru.

5. Datg odbioru koncowego, bedzie dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania
protokotu odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy dokona odbioru, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce na pismie gotowosci do odbioru.

7. W celu dokonania odbioru koncowego, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdow, protokoty
odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego, zostang stwierdzone istotne wady,
Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru i wyznaczy termin usuniecia wad, do
tego czasu zostang przerwane czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy
zgtoszenia o usunieciu wad, Zamawiajacy wznowi czynnosci odbioru. W takim
przypadku czas pomiedzy dniem przerwania odbioru a dniem wznowienia odbioru,
bedzie traktowany jako zwioka Wykonawcy.

9. W sytuacji, gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku, co nie wptywa na zakres gwarancji i rekojmi
za wady.

Podwykonawcy
§8
1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi lub przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

2. Okreslenie robdt, ktére Wykonawca wykonywac¢ bedzie samodzielnie lub za pomoca
podwykonawcow oraz wybér podwykonawcow nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.

3. Zakres robot, jaki Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom, okreslony zostat
w ofercie. Rozszerzenie zakresu, ww. robdot nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego.

4. Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, Wykonawca powotat
sie na zasadzie okreslonej w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych na zasoby
innych podmiotéw, celem wykazania spetnienia warunkdéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, Wykonawca moze wykonywac roboty
budowlane lub ustugi do realizacji, ktorych te zdolnosci sg wymagane, jedynie przy
pomocy podmiotdw na zasoby, ktérych sie powotywat, jako podwykonawcow,
z zastrzezeniem ust. 5.

5. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, jest mozliwa, o ile
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, przed dopuszczeniem nowego podwykonawcy
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10.

11.

do wykonywania robét budowlanych lub ustug, ze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia zgodnie z art. 464
ust. 3 Pzp do projektu umowy o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo), niespetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie jest rownoznaczne z akceptacjg
projektu umowy (projektu zmiany umowy).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajagcemu, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni jest rownoznaczne z akceptacjg umowy (zmiany umowy).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
(zmiany), z wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajagcego w dokumentach zamodwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umodw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000, 00 zt.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda
Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz podwykonawcow, za pomocg, ktérych wykonywac¢ bedzie
przedmiot zamodwienia (wraz z danymi oséb do kontaktu z nimi). Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Umowa zawarta z podwykonawca (podwykonawcami) musi zawierac:

1) obowigzek podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) do informowania
Zamawiajacego, w sytuacjach wynikajgacych z Umowy lub na kazdorazowe zgdanie
Zamawiajqcego, o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawcag a podwykonawca,

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie



ZDP.ZP.271.7.2022

12.

13.

14.

15.

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za
rzeczywiscie wykonane prace, w terminach zgodnych z terminami ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy tak, aby w terminach odbiorow czesSciowych
i koncowego przedmiotu Umowy przez Zmawiajacego, wszystkie wykonane przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow prace objete byty wystawionymi
przez nich fakturami i rachunkami;

4) zapisy dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji umoéow o dalsze
podwykonawstwo;

5) wysoko$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg za
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo;

6) zapisy dotyczace obowigzku przedkiadania oswiadczenia podwykonawcy, ze
przyjmuje do wiadomosci, iz odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane wynikajace z umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcgy;

7) zapisy dotyczace, iz odbioréw prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nalezy dokona¢ przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego;

8) zawieral zastrzezenie, iz odbior wykonany bez udziatu Zamawiajgcego jest
nieskuteczny;

9) zapisy dotyczace koniecznosci okresSlenia w protokotach odbioru zakresu
rzeczowego i finansowego odbieranych prac,

10)zapisy dotyczace zatrudnienia pracownikdbw na umowe o prace, zgodnie
Zz § 9 niniejszej umowy,

11)zapisy dotyczace kar umownych, ktdre nie mogg by¢ wyzsze niz te okreslone
w § 15.

12) Zapisy dotyczace waloryzacji umowy, warto$¢ umowy z podwykonawcg zostanie
poddana waloryzacji na tych samych zasadach co umowa Zamawiajacego z
Wykonawca.

Umowa zawarta z podwykonawca (podwykonawcami) nie moze:

1) przewidywa¢ formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potracenia z naleznosci za wykonane prace przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

2) przewidywa¢ terminow realizacji, uniemozliwiajacych terminowg realizacje
zamowienia publicznego;

3) przewidywac kary umowne wyzsze niz zastrzezone w umowie z Wykonawcg;

4) byc¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 11 pkt 2,

Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem

lub drogq elektroniczng), pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Projekty umdw oraz umowy zawarte z podwykonawcg, lub dalszym podwykonawca na

warunkach odmiennych niz w niniejszej umowie, nie beda akceptowane przez

Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na

warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza sie za

niezgtoszenie podwykonawcy, w zwigzku, z czym zawarcie takiej umowy nie
skutkuje powstaniem po stronie zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,

o ktorej mowa w art. 6471 KC.
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Zatrudnienie pracownikow

§9
1. Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 95 Pzp wymaga, aby Wykonawca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia
zatrudniali pracownikow na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy, przy bezposrednim wykonywaniu nastepujacych czynnosci,
niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy, tj.
eRobotnik budowlany - przy wykonywaniu robdt ogdlnobudowlanych
drogowych, oraz kanalizacji deszczowej.
e Brukarz - przy wykonywaniu robét brukarskich

3. Wykonawca w celu potwierdzenia zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 95
Pzp, najpdzniej w dniu podpisania umowy, dostarczy Zamawiajagcemu kompletny
Wykaz Pracownikéw przeznaczonych do realizacji zamodwienia, zatrudnionych na
stanowiskach, o ktérych mowa w ust 1, niezaleznie od tego czy pracownicy
zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy, wraz z
przypisanymi do tych osdb czynnosciami, ktore bedg wykonywa¢ w ramach umowy o
prace.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy,
wskazani w Wykazie Pracownikéw, beda w okresie realizacji przedmiotu Umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1320 ze zm.).

5. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ do wgladu dokumenty potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest
wykonywany przez osoby bedace pracownikami, zgodnie z ust 3. Dokumentami, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym moga by¢: oswiadczenia zatrudnionego
pracownika, oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace, poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia umowy
o prace zatrudnionego pracownika oraz inne dokumenty zawierajgce informacje, w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce,
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji
tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu

Ubezpieczenie
§ 10

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, w okresie trwania umowy,
zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w
szczegodlnosci odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw i osOb trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy,
poniesione przez Zamawiajacego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjq
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie ruchu
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§11
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania
robot, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu,
a po zakonczeniu robot uporzadkowac teren budowy, przywracajac zajmowany odcinek
pasa drogowego do poprzedniego stanu.

Materialy i urzadzenia
§12
Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadac,
co, do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz posiada¢ stosowne atesty i gwarancje, ktére Wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ Zamawiajacemu przy podpisywaniu protokotu koricowego odbioru robot.

Wynagrodzenie
§ 13

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja, zgodnie ze ztozong przez
Wykonawce ofertg wybrang w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp,
wynagrodzenie kosztorysowe w maksymalnej cenie catkowitej
............................... zl brutto stownie: e, £ netto
............................ stownie: ......ccceceevieieieeieeeennn.. 0raz podatek od towardw i ustug
o stawce ......... .%.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego
w stosunku do Wykonawcy, zgodnie z § 2 ust. 1

3. W przypadku wystgpienia robdt okreslonych w § 2 ust. 8 i ust. 10 Wykonawca,
sporzadzi kosztorys wykonawczy, ktéry zostanie =zatwierdzony przez osobe
nadzorujacq ze strony Zamawiajacego.

4. Na catos¢ wynagrodzenia sktada¢ sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robot
(wynagrodzenie kosztorysowe).

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie ze $rodkow Zarzadu Drdég Powiatowych
w Wieliczce.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zamawiajacy poinformuje o tym zamiarze
Wykonawce (pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosic¢
pisemne uwagi dotyczace =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informadji.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do
realizacji Umowy nieujete w kosztorysie ofertowym lub zamienne:

1) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktéorych mowa

w § 2 ust.8 i ust. 10, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust.8 i ust. 10 Umowy, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej
ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i
przedtozenia wyliczenia przedstawicielowi Zamawiajacego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 2 ust.8 i ust. 10 z
zastosowaniem metody, o ktorej mowa wyzej w pkt 1 lit. a, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa
matopolskiego, w ktorym roboty s wykonywane, kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt wyliczong na podstawie KNR lub opracowan
branzowych cen jednostkowych z uwzglednieniem cen materiatow i
czynnikow produkcji aktualnych w kwartale poprzedzajacym miesigc, w
ktérym kalkulacja jest sporzadzana, szczegdétowa kalkulacja cenowa jest
podstawg do negocjacji;

2) Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w w/w pkt 1 oraz przedstawi
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 ust.8 i
ust. 10 Umowy przed rozpoczeciem tych robdt,

3) jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 1, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 1.

13. Wysoko$¢ wynagrodzenie okreslonego w ust. 1, moze zosta¢ zmieniona zgodnie z art.
436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, jezeli wystgpi jedna z nizej opisanych okolicznosci:

1) zmiana ustawowej stawki podatku od towarow i ustug VAT. W przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy - do ceny netto oferty,
zostanie doliczona stawka podatku VAT w ustawowej wysokosci obowigzujacej
w dniu wystawienia faktury VAT tytutem wykonania niniejszej umowy, w catosci
lub czesci odpowiednio do stanu zaawansowania wykonania zamdwienia,

2) zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
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10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wykonawca
sktada Zamawiajacemu wyliczenie dotyczace liczby pracownikow zatrudnionych
przy realizacji zamowienia i ilosci przepracowanych przez tych pracownikéow
roboczogodzin (lub planowanego stanu zatrudnienia), liczac od chwili dokonania
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, stosownie do przepisow ww. ustawy oraz
rodzajow posiadanych przez nich umow. Zamawiajacy zastrzega sobie
uprawnienie do zweryfikowania zasadnos$ci oraz poprawnosci obliczen
dokonanych przez Wykonawce w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia -
w oparciu o kalkulacje kosztéw pracy wynikajaca z oferty. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujacych czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym |lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wykonawca sktada Zamawiajacemu wyliczenie dotyczace liczby
pracownikéw zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia i ilosci przepracowanych
przez tych pracownikdédw roboczogodzin (lub planowanego stanu zatrudnienia)
oraz ustalonej stawki godzinowej/wynagrodzenia za prace, liczac od chwili
dokonania zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne oraz rodzajow posiadanych przez nich umoéw oraz wptywu
powyzszego na zwiekszenie lub zmniejszenie sktadek od tych pracownikéw na
ubezpieczenie spoteczne Ilub zdrowotne. Zamawiajacy zastrzega sobie
uprawnienie do zweryfikowania zasadnos$ci oraz poprawnosci obliczen
dokonanych przez Wykonawce w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia -
w oparciu o kalkulacje kosztéw pracy wynikajaca z oferty. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany przy =zachowaniu dotychczasowej kwoty wynagrodzenia o0sob
bezposrednio realizujgcych czynnosci przy wykonaniu zamodwienia,

4) zmiana zasad gromadzenia i wysokoséci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych - gdy zmiana zasad gromadzenia

i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
wptywa na koszty realizacji zamodwienia - Wykonawca sktada Zamawiajagcemu
wyliczenie obejmujace sume wzrostu kosztow realizacji zamowienia publicznego
wynikajacg z wptat (zmian w tym zakresie) do pracowniczych planow
kapitatowych dokonywanych przez podmioty zatrudniajace, uczestniczace
w wykonaniu zamoéwienia publicznego. Wyliczenie podaje sposob i podstawe
obliczenia sumy wzrostu kosztow realizacji zamowienia w zwigzku ze zmianami—-
wedle liczby pracownikéw zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia, ustalonego
wynagrodzenia oraz wptat dokonywanych zgodnie z ustawg o pracowniczych
planach kapitatowych (uwzgledniajace zmiany wymienione na wstepie).
Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do zweryfikowania zasadnosci oraz
poprawnosci obliczen dokonanych przez Wykonawce w zakresie postulowanej
zmiany wynagrodzenia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

13



ZDP.ZP.271.7.2022

zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu realizacji zamdwienia jakie
Wykonawca bedzie zobowigzany dodatkowo ponie$s¢ w celu uwzglednienia zmian
w zasadach gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych.

14. Zmiana wysokosci wynagrodzenia (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie
stosownie do okolicznosci), nastepowaé bedzie po dniu wejscia w zycie zmian w
zakresie przepisow wymienionych w ust. 13.

15. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktdrych mowa w
ust.13, na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo odmowic
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganych
dokumentéw potwierdzajacych zadania Wykonawcy waloryzacji wynagrodzenia.

16. Wysokos$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, moze zosta¢ zmieniona, zgodnie z
art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia, jezeli roczny wskaznik cen towardow i ustug konsumpcyjnych
publikowany w styczniu w roku odbioru robdt, przekroczy warto$¢ 105 lub bedzie
nizszy niz 95, z zachowaniem ponizszych warunkow :

1) poczatkowym terminem waloryzacji jest dzien podpisania umowy,

2) ustalenie zmiany wynagrodzenia bedzie oparte o wskaznik GUS - roczny
wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych publikowany w styczniu,

3) kwoty ptatne wykonawcy, beda waloryzowane po zakonczeniu 12 miesiecy
realizacji zamoéwienia,

4) waloryzacja za wykonane roboty budowlane nastapi z dniem uptywu 12
miesiecy realizacji robot.

5) faktura wystawiona za roboty wykonane po okresie 12 m-cy, od podpisania umowy
zostanie zwaloryzowana o wskaznik GUS wg. wzoru

W= Wwrn* GUS%

gdzie:

W- wartos¢ netto wykonanych robdt po waloryzacji,

Wwrn- warto$¢ netto wykonanych robdét,

GUS - roczny wskaznik GUS - cen towardw i ustug konsumpcyjnych obowigzujacy
w dniu odbioru robot.

17. Strony ustalaja, ze maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1, z uwzglednieniem zmian, o
ktérych mowa w ust.16 (art. 439 uPzp) oraz naliczonym podatkiem Vat, nie moze
przekroczy¢ kwoty obliczonej jako 115 % wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1, oraz obnizenie wynagrodzenia na podstawie okres$lonej w ust.
16 (art.439 uPzp), nie moze przekroczy¢ 95% wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust 1.

18. W przypadku jezeli Wykonawca powierzy roboty podwykonawcy, wartos¢ jego
umowy zostanie poddana waloryzacji na tych samych zasadach co umowa
Zamawiajgcego z Wykonawca.

Rozliczenie wynagrodzenia
§ 14

14



ZDP.ZP.271.7.2022

1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie sukcesywnie, na podstawie
protokotow odbioru czesciowego i odbioru koncowego.

2. Wykonawca moze wystawia¢ faktury/rachunki czesciowe na podstawie
protokotow odbioréow czesciowych robét wykonanych bez istotnych wad,
wg. cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym, nie
czesciej niz raz w miesiacu.

3. Wartos$¢ ostatniej cze$¢ wynagrodzenia nie moze by¢ wieksza niz 50% wartosci
naleznego wynagrodzenia.

4. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego, tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robot.

5. Strony ustalajg nastepujacy sposéb rozliczania wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy:

1) Wykonawca moze wystawiac faktury/rachunki czeSciowe na podstawie protokotow
odbiorow czesciowych robdét wykonanych bez istotnych wad, wg. cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, nie czesciej niz raz w
miesigcu, zgodnie z 2,

2) faktura koncowa/rachunek koncowy, wystawiona(y) zostanie po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.

2. Warunkiem zaptaty czesci/catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajgcemu:

1) dowodow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane
przez nich prace ( tj. faktury, protokoty, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenie
przelewu, potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce), lub

2) o$wiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamowienia bez udziatu
podwykonawcdw.

3) do faktury koncowej, wykonawca dostarczy dodatkowo o$wiadczenie
podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego
umowy o podwykonawstwo.
3. Faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Wielicki, NIP 683-17-42-730

Odbiorca: Zarzad Drdg Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29,

23-020 Wieliczka.

4. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze/rachunku, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi
okreslonymi w ust. 3 i ust.5
5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 6 umowy, ptatne bedzie
przelewem na konto podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury/rachunku, z zastrzezeniem § 13 ust. 9 i ust. 10 umowy.
6. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktdorym zostat obcigzony rachunek
bankowy Zamawiajgcego.
7. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/ nie jest podatnikiem podatku od towarow
i ustug VAT. Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:
8. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi wylacznie na rachunek bankowy,
powigzany z Wykonawcag/podwykonawcg, znajdujacy sie w
wykazie podmiotow zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT (Biata ksiega podatnikow VAT
- https: //www.Podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka).
9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z
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1.

umowy.

Kary umowne
§ 15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do 10% tej ceny,

za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % maksymalnej ceny catkowitej
brutto zamoéwienia, okreslonej w § 13 ust. 1 umowy,

za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi,
gwarancji - w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do 10
% tej ceny,

z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze z tytutu
nieprzedtozenia do  zaakceptowania projektu zmian umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w wysokosci
500,00 zi, za kazdy ujawniony przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia w terminie, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, a takze 2z tytutu
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,02 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki ,
jednak nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej
umowie o podwykonawstwo,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia - w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto
okreslonej w § 13 ust.1 umowy, jednak nie wiecej niz 10 % ceny catkowitej
brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury)
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -w wysokosci 0,1 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak
tacznie kara z tytutu nieterminowej zaptaty nie moze wynies$¢ wiecej niz 10
% ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom tej zaptaty - w wysokosci 0,4 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara
z tytutu braku zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej
brutto okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu Umowy za
posrednictwem o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zi
(stownie: piecset ztotych) za kazda ujawniona w trakcie kontroli, osobe
u Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
niezatrudniona na podstawie umowy o prace , jako robotnik
budowlany przy wykonywaniu robot drogowych. W przypadku
ponownego stwierdzenia, iz ta sama osoba nie jest zatrudniona na
podstawie umowy o prace, kara umowna bedzie naliczana w podwdjnej w
wysokosci, tj. 1000,00 zt.
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2. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, nie znosi obowigzku zaptaty kar
umownych; w sytuacji, gdy obowigzek zaptaty takich kar umownych powstat przed
odstgpieniem od umowy lub w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1;

2) z tytutu odstgpienia od Umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10% od kwoty stanowigcej
réznice pomiedzy wynagrodzeniem brutto za cato$¢ przedmiotu Umowy okreslonego
w § 13 ust. 1 a wynagrodzeniem brutto za czes¢ przedmiotu Umowy wykonanego i
odebranego przez Zamawiajgcego.

4. Roszczenia z tytutu poszczegdlnych kar umownych majg charakter samoistny.

5. Roszczenia o zaptate kar umownych, stajg sie wymagalne w nastepujacych

terminach:

1) kary umowne z tytutu zwtoki, ustalane za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, stajg sie
wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki, w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki, odpowiednio w kazdym z tych dni,

2) kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy, staje sie wymagalna w dniu
doreczenia pisemnego oswiadczenia o odstgpieniu,

3) pozostate kary umowne, stajq sie wymagalne w dniu doreczenia pisemnego
os$wiadczenia o ich naliczeniu.

6. Kary umowne mogqa zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych fakturg/rachunkiem
wystawiona/ym przez Wykonawce, z zastrzezeniem art.15r(1) ust.1 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z p6zn.zm.).

7. taczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1. W przypadku, gdy wysokos¢
poszczegolnych kar bedzie wyzsza niz warto$¢ okreslona w zdaniu pierwszym
Zamawiajacy, odstgpi od dochodzenia kar umownych powyzej tej wartosci.

Odszkodowanie uzupetniajace
§ 16
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajagcego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody, na zasadach ogdlnych.

Rekojmia za wady/gwarancja jakosci
§17

1) Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci obejmujacej caty przedmiot niniejszej umowy na okres ........ miesiecy,
zgodnie z ofertg  Wykonawcy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego

2) W okresie obowigzywania rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci, Wykonawca
zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 3 dni, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym
niz 14 dni, z zastrzezeniem ust.8.

3) Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady oraz gwarancji jakosci w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
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Wykonawcy. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce, co najmniej 3
dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad osobie trzeciej.

4) Zastosowanie wykonania zastepczego, zgodnie z ust. 3, nie wylgcza uprawnienia
Zamawiajacego do zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

5) Zamawiajacy moze wykonac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

6) W przypadku niespetnienia warunkow okreslonych w Specyfikacji Technicznej
odnosnie wymagan dotyczacych wykonania robdt, wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

7) Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi,
a Wykonawca zobowigzuje sie je usungé¢ w terminie okreslonym w ust.2. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng,
otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady,
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8) Na wniosek Wykonawcy za zgoda Zamawiajgacego, termin naprawy gwarancyjnej
w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu, w zaleznosci od rodzaju wady
i technicznej mozliwosci jej usuniecia. Wniosek wymaga uzasadnienia.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajagcego o
usunieciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdt, jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

10) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
po uptywie terminu okreslonego w ust. 1, jezeli zgtoszenie o wadzie zostato wystane
do Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

11)Umowa w czesci okreslajacej obowiazki Wykonawcy z tytutu gwarancji,
jakosci oraz rekojmi za wady po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséow kodeksu
cywilnego.

12)Do biegu terminu gwarancji, stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca woéwczas moze zgdaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy do dnia odstapienia.

2. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstagpienia od umowy, bez wyznaczania
dodatkowego terminu do wykonania zobowigzania, w przypadku:

1) dwukrotnego nie usuniecia w wyznaczonym terminie istotnych wad w wykonaniu
przedmiotu umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,

3) naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i do nalezytego wykonywania
umowy,

4) gdy Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 30 dni.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci co najmniej 3
krotnego dokonania bezposéredniej zaptaty podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku skutecznego odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego
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obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokdt
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia, w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy teren, na ktéorym prowadzono roboty, w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra nie wykonujac lub wykonujac
nieprawidtowo postanowienia niniejszej umowy doprowadzita drugq strone do
skutecznego odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego, przedmiot umowy wykonany
do czasu skutecznego odstgpienia od umowy i nie pdzniej niz w terminie 30 dni,
usunie z terenu prowadzonych robot, urzadzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wniesione;

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty
prawidlowo wykonane do dnia skutecznego odstgpienia od umowy, a takze
przejmie od Wykonawcy pod swdéj dozér teren robot.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu z przyczyn o ktérych mowa w ust.2-3, powinno zostac
przedtozone w ciggu 14 dni roboczych od dnia ich zaistnienia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 19

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, w formie ......cccceeveereerennene.. .

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposob okreslony
w art. 450 ust. 2 Pzp.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia wynosi 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie, tj. verarararas zt.

4. Whniesione zabezpieczenie zostanie-zwrécone (lub zwolnione) w nastepujacy sposéb:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez

Wykonawce robdt budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako
nalezycie wykonanych,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji.

Zmiany umowy
8§ 20

1. Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 8 i ust. 10.

3. Strony dopuszczajg takze mozliwos¢ dokonywania zmian w zakresie terminu
wykonania Umowy oraz wysokosci wynagrodzenia, wytacznie z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy i majacych istotny wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy,
w nastepujacych sytuacjach:

1) wystgpienia opaddw atmosferycznych ciggtych, uniemozliwiajagcych prowadzenie
prac objetych niniejsza umowa o liczbe dni, w ktérych te opady wystapity. (Opad
ciaglty - trwajacy minimum 3 doby);

2) jezeli przyczyny, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, W szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
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zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda moglty mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét;

3) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

4) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktdére wstrzymuja Iub
opOzniajq realizacje przedmiotu Umowy;

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

6) zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji robdot budowlanych w przypadku
wystagpienia kolizji z innymi inwestycjami;

7) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

8) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

9) zmiany przepisdw prawnych, majacych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia;

10) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreSlonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego;

11) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktdre mogg skutkowac¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

12) zmiany obowigzujacej stawki VAT;

13) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktoéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

14) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych Ilub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych;

15) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

4. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamédwienia bedzie konieczne
dokonanie zmiany, wowczas Wykonawca zgtosi konieczno$¢ jej wprowadzenia
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy oceni wystgpienie Wykonawcy i jezeli uzna zmiane za
konieczng, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje wdwczas wprowadzenie
zmiany w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji zadania (Polecenie Zmiany).
Wprowadzenie zmian moze by¢ rowniez zainicjowane przez Zamawiajagcego w
jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koncowego albo przez danie
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polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przediozyt propozycje.
Zmiana moze obejmowac zwiekszenie, zmniejszenie lub zamiane rob6t budowlanych.

5. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian, jeséli Zamawiajacy nie poleci pisemnie
wprowadzenia zmian. W przypadku wprowadzenia zmian przez Wykonawce, bez
pisemnego polecenia Zamawiajgcego, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do
przywrocenia robdt do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, w tym ewentualnej
rozbiérki wykonanych robdt, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy
Wykonawca nie wywigze sie z natozonego w/w obowigzku w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przywrdcenia robot do
stanu sprzed wprowadzonej zmiany, na koszt Wykonawcy, réwniez przez osoby
trzecie (wykonanie zastepcze).

6. Zamawiajacy i Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptynac¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegolno$ci mogg zmieni¢ termin
wykonania umowy, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy, zmieni¢ sposob odbioru
przedmiotu zamodwienia.

7. Zamawiajacy i Wykonawca os$wiadczajg, iz okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19 nie beda mogty stanowi¢ samoistnej przestanki do rozwigzania niniejszej
umowy.

Postanowienia koncowe
§ 21

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej umowy.

§ 22

Spory wynikte z niniejszej umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

8§ 23
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majgq przepisy ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamodwien publicznych.

8§ 24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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